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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 94 с., 12 рис., 25 табл., 
34 литературных источников, 43 прил. 
Ключевые слова: скважина, нефть, бурение, горизонтальная, пилотный 
ствол, отбор керна. 
Объектом исследования является нефтяное месторождение 
Парабельского района ТО. 
Цель работы – проектирование технологических процессов бурения и 
заканчивания на нефтяном месторождении Парабельского района ТО. 
В процессе работы был составлен технологический проект на 
строительство параметрической вертикальной скважины на нефтяном 
месторождении Парабельского района ТО. 
В результате исследования были спроектированы технологические 
решения на строительство скважины. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: разработаны технологические решения по 
строительству вертикальной скважины с участком длиной 4040 м с 
хвостовиком 127 мм. 
Разработаны мероприятия по организации строительства, охране труда и 
окружающей среды. 
В работе рассмотрен вопрос о способах ликвидации прихватов. 
Дипломная работа выполнена с учетом современных достижений в 
области техники и технологии строительства нефтяных скважин. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word и представлена на диске (в конверте на обороте обложки). 
Расчеты и графический материал выполнен в электронных таблицах Microsoft 
Excel и в программе «Инженерные расчеты строительства скважины» ООО 
«Бурсофтпроект» (представлены вместе с ВКР). 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения с 
соответствующими расшифровками: 
 - ГНВП – газонефтеводопроявление; 
 - ГРП – гидроразрыв пласта; 
 - КНБК – компоновка низа бурильной колонны; 
 - КБТ – компоновка бурильных труб; 
 - УБТ – утяжеленные бурильные трубы; 
 - БКП – башмак колонный с пластиковым окончанием; 
 - ЦКОД – центральный клапан обратного действия; 
 - ЦЦ2 – центратор цементировочный с П-образной выштамповкой в 
средней части рессор; 
 - ЦПН – центратор пружинный неразборный; 
 - ГЦУ – головка цементировочная универсальная; 
 - ПРП-Ц – пробка разделительная продавочная цементировочная. 
В тексте документа допускается приводить без расшифровки 
общепринятые сокращения, установленные в национальных стандартах и 
соответствующие правилам русской орфографии: с. – страница; т.е. – то есть; 
т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; и др. – и другие; в т.ч. – в том числе; пр. – 
прочие; т.к. – так как; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный;  
макс. – максимальный; шт. – штуки; св. – свыше; см. – смотри; 
 включ. – включительно и др. 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны; СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений; ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования 
безопасности; ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности; ГОСТ 12.2.062-81. Оборудование производственное. 
Ограждения защитные (с Изменением № 1); ГОСТ Р 12.1.019-2009 
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Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; ГОСТ 
12.1.012-2004. Вибрационная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.029-
80. Средства и методы защиты от шума. Классификация; СН 2.2.4./2.1.8.566-96. 
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных 
зданий; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;  
РД 39-133-94 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве 
скважин на нефть и газ на суше; ГОСТ Р 55710-2013 ССБТ. Освещение рабочих 
мест внутри зданий. Нормы и методы измерений. 
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Введение 
 
В данное время Россия занимает одно из лидирующих мест в добыче 
мировых запасов нефти и газа, что несёт большие прибыли нефтегазодобывающим 
компаниям в период стабильно высоких цен на углеводородсодержащее сырьё. 
Перед добывающими компаниями нашей страны открываются большие 
возможности: возможны крупные капиталовложения в развитие предприятий 
комплекса, применение новых более дорогостоящих технологий, научные 
исследования в сфере недропользования. Последние годы особо остро показывают 
на необходимость движения в этом направлении, на фоне снижения дебитов 
эксплуатируемых скважин и увеличения затрат на извлечение углеводородного 
сырья. 
Применение новых технологий в добыче нефти предъявляет более 
жёсткие условия к бурящимся скважинам. Необходимость решения большего 
комплекса задач, связанных с процессом строительства скважин требует 
изменения технологии бурения скважин.  
Тенденции развития технологии в последнее время направлены на 
минимизацию вредного воздействия на продуктивный пласт во время бурения, 
качественное крепление и цементирование, использование новых технологий для 
идеализации профиля ствола скважин, уменьшение вредного воздействия на 
окружающую среду во время бурения. 
Основная цель данного проекта – составление технологических решений 
для строительства параметрической скважины на нефтяном месторождении. 
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1 Общая и геологическая часть 
 
1.1 Геологические условия бурения 
 
Стратиграфическая характеристика разреза скважины представлена в 
приложении А в таблице А.1. 
Литологическая характеристика разреза скважины представлена в 
таблице А.2. 
Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
представлены в таблице А.3. 
Градиенты давлений и температура по разрезу скважины представлена в 
таблице А.4. 
 
1.2 Краткая характеристика геологических условий бурения 
 
В интервале 805-4000м залегают средние, твёрдые и крепкие породы. Это 
может привести к снижению механической скорости бурения и 
преждевременному выходу из строя породоразрушающего инструмента. 
Рекомендуется заранее применить подходящий по классу породоразрушающий 
инструмент. 
Температур, приводящих к преждевременному загустеванию цементного 
раствора, не наблюдается на всем протяжении скважины. Использование 
дополнительных методов цементирования не является необходимостью для 
успешного заканчивания скважины. 
В целом, разрез представлен переслаиванием глин, песчаников, 
аргиллитов и алевролитов. Из-за присутствия большого количества глин высока 
вероятность прихвата породоразрушающего инструмента, поэтому необходимо 
строго соблюдать параметры раствора и все меры предупреждения прихвата. 
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1.3 Характеристика газонефтеводоносности месторождения 
 
Характеристика газонефтеводоносности месторождения представлена в 
приложении Б. 
 
1.4 Краткая характеристика флюидосодержащих пластов 
 
Разрез представлен 3 нефтеносными и 6 водоносными пластами. 
Газоносные пласты не обнаружены. Скважину бурят для изучения глубинного 
геологического строения и сравнительной оценки перспектив 
нефтегазоносности возможных зон нефтегазонакопления; выявления наиболее 
перспективных районов для детальных геологопоисковых работ, а также для 
получения необходимых сведений о геолого-геофизической характеристике 
разреза отложений с целью уточнения результатов сейсмических и других 
геофизических исследований. Для обеспечения района бурения питьевой и 
технической водой проектируется вертикальная скважина глубиной 260 м для 
эксплуатации водоносного горизонта 0-260 м, т.к. он является источником 
водоснабжения.  
 
1.5 Зоны возможных осложнений 
 
Возможные осложнения по разрезу скважины представлены в 
приложении В.  
Поглощение бурового раствора представлено в таблице В.1; 
Осыпи и обвалы стенок скважины представлены в таблице В.2; 
Нефтегазоводопроявления представлены в таблице В.3; 
Прихватоопасные зоны представлены в таблице В.4; 
 
 
 
18  
1.6 Краткая характеристика возможных осложнений 
 
В разрезе представлен ряд интервалов, в которых возможно 
возникновение осложнений в процессе бурения. Самыми распространенными 
являются осыпи и обвалы. В интервалах 0-350, 805-1750, 1750-2550 и 2550-
2650 м возможны поглощения бурового раствора. Следовательно, необходимо 
запроектировать использование наполнителей бурового раствора. 
В интервале 0-2655 м и 3390-4040 м ожидаются высокоинтенсивные 
осыпи и обвалы стенок скважины. Поэтому рекомендуется бурение с высокой 
механической скоростью, поддержание проектных параметров бурового 
раствора, обработка раствора ингибирующими глинистые минера 
химреагентами, недопущение сальникообразований и подъёма бурильного 
инструмента с поршниванием, контроль за объёмом долива скважины во время 
простоев и СПО, недопущение длительных простоев необсаженного наклонно-
направленного ствола скважины. 
С целью обеспечения контроля за скважиной и реализации мероприятий 
по ликвидации газонефтеводопроявлений без осложнений определяется объём 
поступления пластового флюида в ствол скважины, который должен быть не 
более 0,5 м3 – при подъёме труб и 1,0 м3 – при бурении и прочих операциях. 
Кроме того, для предупреждения прихватов необходимо поддерживать 
высококачественный буровой раствор и постоянно доливать скважину при 
подъёме бурильного инструмента. 
 
1.7 Исследовательские работы 
 
Запланированные испытания и исследования в процессе бурения 
представлены в приложение Г в таблице Г.1. 
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2 Технологическая часть 
 
2.1 Обоснование и расчёт профиля скважины 
 
Проектируется параметрическая скважина, поэтому профиль скважины во всех 
случаях принимается вертикальным и проектировочные расчеты не 
производятся. 
 
2.2 Обоснование конструкции скважины 
 
2.2.1 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
 
Конструкция скважины – это совокупность числа колонн; глубин спуска 
колонн; интервалов затрубного цементирования; диаметров обсадных колонн; 
диаметров скважин под каждую колонну. 
При проектировании конструкции скважины необходимо стремиться к 
упрощению конструкции скважины, например, за счёт уменьшения числа 
колонн, уменьшения диаметров колонн, уменьшения рекомендуемых зазоров 
или применения труб с безмуфтовыми соединениями. 
Под конструкцией забоя подразумевают соотношение элементов системы 
скважина - крепь в интервале продуктивного объекта, которые обеспечивают 
устойчивость ствола, разобщение напорных пластов, проведение технико-
технологических воздействий на пласт, ремонтно-изоляционные работы, а 
также продолжительную эксплуатацию скважин с оптимальным дебитом. 
В данном случае проектирования работ по гидроразрыву продуктивного 
пласта, а также при вскрытии неустойчивых Палеозойских отложений для 
крепления неоднородных коллекторов с целью изолировать близко 
расположенные пласты в неоднородном коллекторе необходимо проектировать 
забой закрытого типа. Способ закачивания скважины согласно рекомендациям: 
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открытый вышележащий интервал скважины с закрытым интервалом 
продуктивного пласта. 
На рисунке 1 представлена конструкция забоя закрытого типа. 
 
Рисунок 1 – Конструкция забоя закрытого типа 
 
2.2.2 Построение совмещенного графика давлений 
 
Для определения конструкции скважины и необходимости установки 
промежуточных колонн необходимо построение графика совмещённых 
давлений. На рисунке 2 представлен график совмещённых давлений. 
Анализ совмещённого графика давлений позволяет сделать заключение, 
что зон несовместимых по условиям бурения в разрезе нет. Поэтому 
проектируется одноколонная конструкция скважины. 
  
Рисун
2.2.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска
 
Мощность четвертичных отложений составляет 
предварительный расч
посадки башмака в устойчивые горные породы.
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ок 2 – График совмещенных давлений
 
ёт глубины спуска направления составляет 4
 
 
 
 
35 метров, поэтому 
0 м с учётом 
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Минимальная глубина спуска кондуктора для нефтяной скважины 
находится, исходя из условий недопущения гидроразрыва горных пород под 
его башмаком при закрытии устья скважины в случае флюидопроявления: 
м
gradР
HР
Н
ФГР
ФПЛ
К 710
01,0
01,0






 
 
где – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа; 
Н – глубина скважины, м; 
Ф – плотность пластового флюида, г/см3; 
gradPгр – градиент давления гидроразрыва пород в интервале установки 
кондуктора, Мпа/м. 
С целью максимального перекрытия кондуктором неустойчивого 
интервала разреза, разобщения водонапорных горизонтов, предупреждения 
гидроразрыва при нефтегазоводопроявлениях, а также установки 
противовыбросового оборудования для безопасного вскрытия 
нефтепроявляющих пластов подлежащих вскрытию примем глубину спуска 
кондуктора 710 м. 
Эксплуатационная колонна опускается на глубину 3380 м.  
Хвостовик спускается на глубину 3280-4040 м. (перекрытие башмака 
предыдущей колонны на 100 м с учётом под ЗУМППФ). 
Данные о глубинах спуска обсадных колонн приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Глубины спуска обсадных колонн 
Название колонны Глубина спуска, м 
Направление 60 
Кондуктор 710 
Эксплуатационная колонна 3380 
Хвостовик 4040 
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2.2.4 Выбор интервалов цементирования 
 
В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности предусматриваются следующие интервалы 
цементирования:  
Направление, кондуктор цементируются на всю длину.  
Эксплуатационная колонна для нефтяных скважин цементируется с 
учетом перекрытия башмака предыдущей колонны на высоту не менее 150 м. 
Хвостовик цементируется с учётом перекрытия башмака предыдущей 
колонны на 100 м. 
Интервалы цементирования представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Интервалы цементирования 
Название колонны 
Интервал цементирования, м 
По вертикали 
Направление 0-60 
Кондуктор 0-710 
Эксплуатационная колонна 510-3380 
Хвостовик 3280-4040 
 
2.2.5 Расчёт диаметров скважины и обсадных колонн 
 
Расчёт диаметров обсадных колонн и скважины осуществляется снизу-
вверх. При этом исходным является диаметр хвостовика и эксплуатационной 
колонны, которые даны в задании на проектирование и равны 127 и 178 мм 
соответственно. 
На рисунке 3 и в таблице 3 отображена проектная конструкция 
скважины. 
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Рисунок 3 – Проектная конструкция скважин 
 
Таблица 3 - проектная конструкция скважины 
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Направление 60 60 0-60 0-60 323,9 393,7 
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Продолжение таблицы 3 
Кондуктор 710 710 0-710 0-710 244,5 295,3 
Эксплуатационн
ая колонна 
3380 3380 510-3380 510-3380 178 220,7 
Хвостовик 4040 4040 3280-4040 3280-4040 127 155,6 
 
2.2.6 Разработка схем обвязки устья скважины 
 
Цель раздела - определить необходимость использования 
противовыбросового оборудования и колонной обвязки для нормальной 
проводки скважины при вскрытии продуктивного пласта. 
При выборе противовыбросового оборудования и колонной обвязки 
необходимо учитывать величину максимального устьевого давления Pму, 
которая для нефтяной скважины рассчитывается по формуле: 
МПам
с
м
см
г
МПаHgPP крнплму 24,173110*8,9*76,04,40** 23    
где Pпл - пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа; 
ρн - плотность нефти, кг/м
3; 
g- ускорение свободного падения, м/с2; 
Hкр - глубина залегания кровли продуктивного пласта, м 
Помимо максимального устьевого давления, при выборе колонных 
обвязок также учитываются диаметры всех обвязываемых обсадных колонн. В 
представленном случае это кондуктор диаметром 244,5 мм и эксплуатационная 
колонна диаметром 178 мм. Таким образом, для обвязки проектируемой 
скважины допустимо использовать колонную обвязку ОКО1-21-178х245. 
Противовыбросовое оборудование выбирается с учётом условного 
диаметра прохода превенторного блока и манифольда, а также рабочего 
давления и схемы обвязки. При вскрытии нефтяных и водяных пластов с 
нормальным давлением применяется 5 схема (рис. 4). Диаметр прохода 
превенторного блока должен обеспечить проход долота под эксплуатационную 
колонну диаметром 220,7 мм, но не больше обвязанной колонны под кондуктор 
– 244,5 мм. Для обвязки проектируемой скважины допустимо использовать 
противовыбросовое оборудование ОП5-230/80х21, ГОСТ 3862-90. 
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Рис. 4  Схема обвязки ОП 
 
2.3 Углубление скважины 
 
2.3.1 Выбор способа бурения 
 
Выбор способа бурения определяет многие технические  
решения - режимы бурения, бурильный инструмент, гидравлическую 
программу, тип буровой установки и, как следствие, технологию крепления 
скважины. Выбор способа бурения по интервалам производился с учётом опыта 
уже пробуренных скважин, а также с учётом исходных  
горно-геологических и технологических условий бурения. Запроектированные 
способы бурения приведены в таблице 4. 
Таблица 4 – Способы бурения по интервалам скважины 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
0-60 Направление Роторный 
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Продолжение таблицы 4 
60-710 Кондуктор С применением ВЗД (винтовой 
забойный двигатель) 
710-3380 Эксплуатационная колонна С применением ВЗД 
(винтовой забойный двигатель) 
3380-4040 Хвостовик Роторный 
 
2.3.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
 
Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное 
долото, а для интервалов бурения под кондуктор, эксплуатационную колонну и 
хвостовик принимаются PDC долота, так как данные интервалы сложены 
мягкими и средними породами низкой и средней абразивности. Для интервала 
отбора керна проектируем бурильную головку с резцами PDC. Выбор данных 
долот позволяет обеспечить наибольшие скорости бурения и высокие проходки 
на долото, что позволит снизить количество СПО.  
В приложении О представлена характеристика выбранного 
породоразрушающего инструмента. 
 
2.3.3 Расчет осевой нагрузки на долото по интервалам горных пород 
 
В приложении П представлено проектирование осевой нагрузки по 
интервалам бурения. Для всех интервалов принимались осевые нагрузки на 
основе статистических, аналитических и допустимых нагрузок на долото. 
Все нагрузки рассчитаны по методике расчёта осевых нагрузок. 
Выбирается большее из величин и сравнивается с предельно допустимой 
нагрузкой на долото. 
Выбранные осевые нагрузки соответствуют рекомендациям 
производителя и эффективному разрушению горной породы. Направление 
сложено мягкими горными породами, бурится с помощью ротора и имеет 
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минимальную осевую нагрузку. Кондуктор и эксплуатационная колонна 
сложены средними и твердыми горными породами с умеренной абразивностью, 
бурится с помощью долот PDC. Проектируемая нагрузка под кондуктор 
выбирается 90 кН, так как осевая нагрузка под направление составляет 80 кН, а 
для последующих колонн нагрузка должна быть больше предыдущего 
значения. 
 
2.3.4 Расчёт частоты вращения долота 
 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения 
породоразрушающего инструмента согласно известной методике, 
обеспечивающие требуемую линейную скорость на периферии долота и 
эффективность процесса разрушения горных пород. 
В приложении Р представлено проектирование частоты вращения 
породоразрушающего инструмента по интервалам бурения. 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения 
породоразрушающего инструмента согласно известной методике, 
обеспечивающие требуемую линейную скорость на периферии долота и 
эффективность процесса разрушения горных пород.  
В интервале под направление (0-60) и хвостовик (3380-4040) 
запроектировано меньшее значение частоты вращения по сравнению с 
расчётным. Это обусловлено тем, что бурение ведётся с помощью ротора и 
ротор не может выдать расчётную частоту вращения. Для кондуктора и 
эксплуатационной колонны приняты расчетные значения. 
 
2.3.5 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
 
Бурение интервала под направление 0 – 60 метров производится 
роторным способом. 
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Для интервала бурения 60-710 метров (интервал бурения под кондуктор) 
выбирается ВЗД ДРУ-240РС, который отвечает требованиям по диаметру 
забойного двигателя, а также позволяет при заданном расходе обеспечить 
момент для разрушения горной породы. Для интервала бурения под 
эксплуатационную колонну проектируется винтовой забойный двигатель 
ДРУ3-172РС, с регулируемым углом перекоса, который позволяет бурить как 
наклонно-направленные, так и прямолинейные интервалы и обеспечивает 
высокий рабочий момент на долоте, что актуально при разрушении средних и 
твердых горных пород. 
В таблице 5 приведены результаты проектирования параметров 
забойных двигателей по интервалам бурения. 
Таблица 5– Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам 
бурения 
Интервал 0-60 60-710 710-3380 1760-1790, 
2800-2815, 
3110-3120 
3380-4040 
Исходные данные 
Dд м - 0,2953 0,2207 0,2207 - 
мм - 295,3 220,7 220,7 - 
Gос, кН - 90 100 60 - 
Q, 
Н*м/кН 
- 1,5 1,5 1,5 - 
Результаты проектирования 
Dзд, мм - 236 198 198 - 
Mр, Н*м - 12336,53 16898,35 1650 - 
Mо, Н*м - 147,65 110,35 110,35 - 
Mуд, 
Н*м/кН 
- 36,936 27,98 27,98 - 
 
В таблице 6 приведены технические характеристики запроектированных 
двигателей по интервалам бурения. 
 
Таблица 6 - Технические характеристики запроектированных двигателей по 
интервалам бурения 
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2.3.6 Расчёт требуемого расхода бурового раствора 
 
Произведён расчёт требуемого расхода бурового параметра, учитывая 
следующие граничные условия проектирования: сохранение устойчивости 
стенок скважины, качественная очистка забоя, необходимость полного выноса 
шлама, недопущение гидроразрыва и интенсивного размыва стенок скважины. 
По результатам проектирования построены области допустимого расхода 
бурового раствора и выбраны итоговые значения с учётом дополнительных 
проверочных расчётов: обеспечение работы забойного двигателя, обеспечение 
производительности насосов. Результаты проектирования расхода бурового 
раствора по интервалам бурения приведены в приложении С. 
В таблице С.1 – Проектирование расхода бурового раствора. 
В таблице С.2 – Проектирование областей допустимого расхода бурового 
раствора. 
Промывочная жидкость играет важную роль в эффективном бурении 
скважин. Она очищает забой скважины от шлама и транспортирует его на 
поверхность, охлаждает породоразрушающий инструмент, передает энергию от 
насосов к гидравлическому забойному двигателю, а также выполняет ряд 
других важных функций, необходимых для качественного бурения. 
Согласно известной методике из полученных значений и результатам 
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строительства скважин из опыта трудовой деятельности при бурении на 
месторождениях в Томской области значения расхода выбраны: под 
направление – 60 л/с, под кондуктор – 60 л/с (т.к. бурение с большими 
расходами то приводит к размыву стенок скважины ),  
под Эк. колонну – 25 л/с, для интервалов керноотбора – 18 л/с, под  
хвостовик – 15 л/с. Этого достаточно для очистки забоя от шлама, вынос шлама 
из скважины, предотвращение размыва стенок скважин, предотвращение 
прихватов. 
 
2.3.7 Выбор компоновки и расчёт бурильной колонны 
 
В приложении Л представлено проектирование КНБК по интервалам 
бурения. Проверка выбора КНБК и расчёт гидравлической программы был 
проведен в программе «БурСофтПроджект». 
 
2.3.8 Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
 
Для строительства проектируемой скважины выбраны следующие типы 
буровых растворов по интервалам: для бурения интервала под направление - 
глинистый, для бурения интервала под кондуктор – полимерглинистый,  для 
бурения интервала под эксплуатационную колонну – полимерглинистый, для 
бурения интервала под хвостовик – биополимерный.  
Для очистки бурового раствора проектируется четырехступенчатая 
система очистки, которая включает отечественное оборудование, которое 
обеспечит наилучшую очистку раствора от выбуренной горной породы. При 
необходимости дегазации БР в данную схему включается установка дегазации 
Акрос AKR 270. 
На рисунке 5 представлена технологическая схема очистки бурового 
раствора. 
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Рисунок 5 - Схема очистки бурового раствора: 1 – скважина; 2 – 
вибросито АкросFalcon 4; 3 – пескоотделитель ПГ-60; 4 – вибросито 
АкросFalcon; 5 – илоотделитель ИГ-60; 6 – центрифуга Акрос AKR – 363. 
 
В приложении Н представлены технологические параметры буровых 
растворов. 
В таблице Н.1 представлены параметры глинистого раствора для 
интервала под направление.  
В таблице Н.2 представлены параметры полимер-глинистого раствора 
для интервала под кондуктор. 
В таблице Н.3представлены параметры полимер-глинистого раствора 
для интервала под эксплуатационную колонну. 
В таблице Н.4 представлены параметры биополимерного раствора для 
интервала под хвостовик. 
В приложении Т представлен компонентный состав буровых 
растворов. 
В таблице Т.1– Описание компонентного состава глинистого раствора. 
В таблица Т.2– Описание компонентного состава полимер-глинистого 
раствора для интервала под кондуктор. 
В таблице Т.3– Описание компонентного состава полимер-глинистого 
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раствора для интервала под эксплуатационную колонну. 
В таблице Т.4– Описание компонентного состава полимер-глинистого 
раствора для интервала под хвостовик 
В таблице Т.5 приведены обоснования параметров и свойств бурового 
раствора. 
 
В таблице Т.6 приведены результаты расчета потребного количества 
реагентов. 
 
В таблице Таблица Т.7 приведены результаты расчета системы бурового 
раствора под интервал «0-4040». 
 
2.3.9 Выбор гидравлической программы промывки скважины 
 
Под гидравлической программой бурения скважин понимается 
рациональный выбор регулируемых параметров гидромеханических и типовых 
процессов промывки ствола скважин. Производится расчёт гидравлической 
программы промывки для интервала бурения под эксплуатационную колонну. 
Для остальных интервалов бурения – расчёты идентичные. Гидравлическая 
программа промывки скважины была спроектирована в программе 
«БурСофтПроджект». 
В приложении К представлены результаты гидравлической промывки. 
В таблице К.1 Гидравлические показатели промывки скважины. 
В таблице К.2 режим работы буровых насосов. 
В таблице К.3 распределение потерь давлений в циркуляционной 
системе. 
 
2.3.10 Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
 
При строительстве проектируемой параметрической скважины 
планируется отбор керна для анализа нефтеносных пластов. Согласно геолого-
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техническому условию нефтеносность по разрезу скважины присутствует в 
интервалах: 26651760-1790; 2800-2815; 3110-3120. 
Для отбора керна планируется использования бурголовка с PDC 
вооружением, для получения более качественного отбора керна. Выбор 
бурголовки с PDC вооружением обусловлен так же тем, что интервал сложен 
горными породами средней твердости. 
Из геолого-технического условия делаем вывод, что тип коллектора 
поровый. Для сохранения отобранного керна планируется использование 
керноприемного устройства с максимальной длинной приема керна и 
диаметром керна 100 мм, а также с использования керна приемных 
стеклопластиковых труб и цангового кернорвателя.  
 В таблице 7 представлены технические средства и режимы бурения при 
отборе керна. 
Таблица 7 – технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интервал 
Технические 
средства для отбора 
керна 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка,  
т 
Частота 
вращения 
инструмента, 
об/мин 
Расход 
бурового 
раствора, 
л/сек 
1760-1790; 
2800-2815; 
3110-3120 
Бурголовка БИТ 
220,7/100 В 913 ЕС 
6 147 18 
В таблице 8 представлен тип проектируемого кернотборного снаряда. 
Таблица 8 – тип проектируемого керноотборного снаряда 
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172 18 (3) 100 500 З-171 З-189 1480 
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2.4 Проектирование процессов заканчивания 
 
2.4.1 Расчёт обсадных колонн 
 
Исходные данные к расчету представлены в таблице 9. 
Таблица 9 – Исходные данные к расчету обсадных колонн 
Параметр Значение Параметр Значение 
плотность продавочной 
жидкостиρпрод, кг/м
3 
1000 
плотность буферной 
жидкостиρбуф, кг/м
3 
1100 
плотность облегченного 
тампонажного 
раствораρтробл, кг/м
3 
1500 
плотность тампонажного 
раствора нормальной 
плотностиρтр н, кг/м
3 
1900 
плотность нефти ρн, 
кг/м3 
769 глубина скважины, м 2700 
высота столба буф. 
жидкостиh1, м 510 
высота столба 
тампонажного раствора 
норм. плотностиh2, м 
1710 
высота цем. стаканаhст, 
м 
10 
дин. уровень скважиныhд, 
м 
2253 
 
2.4.1.1 Расчёт наружных избыточных давлений 
 
Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства, и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны.  
1 случай: при цементировании в конце продавки тампонажного раствора и 
снятом на устье давлении 
 
На рисунке 6 представлена схема расположения жидкостей в конце 
продавки тампонажного раствора при снятом устьевом давлении (с учётом 
выхода буферной жидкости до поверхности) для эксплуатационной колонны. 
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Рисунок 6 – Схема расположения жидкостей в конце продавки тампонажного 
раствора при снятом устьевом давлении 
 
В таблице 10 представлены результаты расчёта наружных избыточных 
давлений в каждой точке при цементировании в конце продавки тампонажного 
раствора и снятом на устье давлении. 
Таблица 10 – Результаты расчета наружных избыточных давлений в каждой 
точке при цементировании в конце продавки тампонажного раствора и снятом 
устьевом давлении. 
Номер точки 1 2 3 4 5 
Глубина 
расположения 
точки, м 
0 510 1670 3370 3380 
Наружное 
избыточное 
давление, МПа 
0 0,51 6,31 21,61 21,61 
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2 случай: Минимальный уровень жидкости в обсадной колонне: до 
полного опорожнения 
 
На рисунке 7 представлена схема расположения при минимальном 
уровне жидкости в обсадной колонне: до полного опорожнения для 
эксплуатационной колонны. 
 
Рисунок 7 - Схема расположения жидкостей в конце эксплуатации 
нефтяной скважины 
В таблице 11 представлены результаты расчёта наружных избыточных 
давлений в каждой точке при цементировании в конце продавки тампонажного 
раствора и минимальном уровне жидкости в обсадной колонне: до полного 
опорожнения. 
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Таблица 11 – Результаты расчёта наружных избыточных давлений в каждой 
точке при цементировании в конце продавки тампонажного раствора и 
минимальном уровне жидкости в обсадной колонне: до полного опорожнения. 
Номер точки 1 2 3 4 5 
Глубина 
расположения 
точки, м 
0 510 1670 2253 3380 
Наружное 
избыточное 
давление, 
МПа 
0 5,61 24,39 30,50 46,56 
 
Эпюра наружных избыточных давлений представлена на рисунке 8. 
 
Рисунок 8 – Эпюра наружных избыточных давлений 
2.4.1.2 Расчёт внутренних избыточных давлений 
 
Расчёт внутренних избыточных давлений производится также как и для 
наружных избыточных давлений для периода времени, когда они достигают 
максимальных давлений. Имеются два таких случая.  
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0 10 20 30 40 50
Гл
уб
и
н
а,
м
Наружнее избыточное давление, МПа
в КОНЦЕ ПРОДАВКИ, 
МПа
конец эксп.скв.
39  
1. при цементировании в конце продавки тампонажной смеси, когда 
давление на цементировочной головке достигает максимального значения. 
2. при опрессовке колонны с целью проверки её герметичности. 
 
1 случай: при цементировании в конце продавки тампонажного раствора 
 
На рисунке 9 представлена схема расположения жидкостей в конце 
продавки тампонажного раствора, когда давление на цементировочной головке 
достигает максимального значения (с учётом выхода буферной жидкости до 
поверхности) для эксплуатационной колонны. 
Максимальное давление в цементировочной головке Рцг составляет 32,17 
МПа.  
В таблице 12 представлены результаты расчёта внутренних избыточных 
давлений в каждой точке при цементировании в конце продавки тампонажного 
раствора. 
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Рисунок 9 – Схема расположения жидкостей в конце продавки 
тампонажного раствора, когда давление на цементировочной головке достигает 
максимального значения 
Таблица 12 – Результаты расчёта внутренних избыточных давлений в каждой 
точке при цементировании в конце продавки тампонажного раствора  
Номер точки 1 2 3 4 5 
Глубина 
расположения 
точки, м 
0 510 2750 3370 3380 
Внутреннее 
избыточное 
давление, 
МПа 
32,17 31,66 25,86 10,56 10,56 
 
2 случай: опрессовка эксплуатационной колонны 
 
На рисунке 10 представлена схема расположения жидкостей при 
опрессовке эксплуатационной колонны (с учётом выхода буферной жидкости 
до поверхности). 
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Рисунок 10 – Схема расположения жидкостей при опрессовке обсадной 
колонны 
Давление опрессовки Роп составляет 18,96 МПа. 
В таблице 13 представлены результаты расчёта внутренних избыточных 
давлений при опрессовке эксплуатационной колонны. 
Таблица 13 – Результаты расчёта внутренних избыточных давлений при 
опрессовке эксплуатационной колонны 
Номер точки 1 2 3 4 
Глубина расположения 
точки, м 
0 510 2750 3380 
Внутреннее 
избыточное давление, 
МПа 
18,96 18,45 17,00 9,73 
Эпюра внутренних избыточных давлений представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Эпюра внутреннего избыточного давления 
 
2.4.1.3 Конструирование обсадной колонны по длине 
 
Рассчитанные параметры секций представлены в таблице 14. 
Таблица 14 – Характеристика обсадных колонн 
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4 Е 8,1 840 0,339 284,79 1270,43 430-1270 
3 Е 9,2 250 0,471 117,75 985,64 1270-1520 
2 Е 10,4 190 0,428 81,32 867,89 1520-1710 
1 Е 11,5 1670 0,471 786,57 786,57 1710-3380 
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2.4.2 Расчёт процессов цементирования скважины 
 
2.4.2.1 Выбор способа цементирования обсадных колонн 
 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или 
поглощения раствора по формуле: 
Pгс кп + Ргд кп  ≤ 0,95*Pпг 
Pгс кп + Ргд кп  ≤ 0,95*Pгр, 
55,74>38,64 
55,74>42,94 
Условие недопущения гидроразрыва не выполняется, следовательно, 
проектируется прямое двухступенчатое цементирование. 
 
2.4.2.2 Расчёт объёмов буферной жидкости, тампонажного раствора и 
продавочной жидкости и определение необходимых количеств 
компонентов тампонажного раствора 
 
Результаты данного расчёта сводятся в таблицу 15. 
Таблица 15– Количество составных компонентов тампонажной смеси 
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Продавочная 
жидкость 
67,6 1000 67,6 
Техническая 
вода 
67,6 - 
Буферная 
жидкость  
18,7
1 
4,67 
1100 18,71 
МБП-СМ 
327,4 
кг 
- 
 14,03 МБП-МВ 
210,5 
кг 
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Продолжение таблицы 15 
Тампонажный 
раствор 
нормальной 
плотности 
12,62 1900 24,04 
ПЦТ - II - 100 
43,71 5,2 
НТФ 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
24,52 1500 20,23 
ПЦТ - III - Об 
(4-6) - 100 18,39 10,1 
НТФ 
 
2.4.3 Гидравлический расчёт цементирования скважины 
 
2.4.3.1 Выбор типа и расчёт необходимого количества цементировочного 
оборудования 
 
На рисунке 12 приведён пример спроектированной технологической 
схемы с применением осреднительной ёмкости. 
 
Рисунок 12– Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования 
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2.4.4 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
 
В приложении М приведена технологическая оснастка обсадных колонн. 
 
2.4.4.1 Проектирование процессов испытания и освоения скважин 
 
Для вторичного вскрытия продуктивного пласта будет использован 
кумулятивный перфоратор. Мощность продуктивного пласта согласно 
геологическим данным составляет 30 м (гл. 1760-1790 м), 15 м (2800-2815 м) и 
10 м (3110-3120 м). 
Кумулятивный корпусный перфоратор однократного использования 
ПКТ73 предназначен для проведения прострелочно-взрывных работ в 
нефтяных скважинах с температурой до 150 градусов. 
При учёте спуска перфоратора на трубах НКТ, максимальная длина 
составляет 500 м, следовательно, перфорация будет осуществлена за один рейс. 
Основные технические характеристики перфоратора представлены в 
таблице 16. 
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Таблица 16 – Основные технические характеристики 
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ПКТ73 73/88 0,1/100 10/500 
ЗПКТ73-
ДЦ 
15 20 750 8 
 
Для вызова притока выбран метод свабирования. Сваб представляет 
собой трубу, в верхней части которой расположен клапан, открывающийся 
вверх. Конструкция сваба представлена в приложении Д.1. Сваб опускается в 
колонну НКТ на тонком стальном канате. Уплотнение пространства между 
свабом и внутренним диаметром НКТ осуществляется 3-4 резиновыми 
манжетами, армированными проволочной сеткой. Сваб движется вниз под 
действием груза, прикрепленного к его низу. При этом клапан открывается и 
жидкость, находящаяся в колонне НКТ, свободно проходит в пространство 
выше сваба. При движении сваба вверх клапан закрывается, и зашедшая 
жидкость выталкивается на поверхность. 
Для проведения операций по свабированию выбирается скважинное 
оборудование КС 62, которое включает в себя: узел заделки каната, шаблон, 
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штанга, скрепер, ударник сваба, извлекатель сваба, сваб, штанга грузовая. 
Испытания скважины будут проводиться в пилотном стволе с помощью 
пластоиспытателя на колонне бурильных труб. 
 
Комплекс испытательного оборудования КИИ 3-146. 
 
Комплекс предназначен для гидродинамических исследований пластов, 
вскрытых в процессе бурения разведочных, поисковых, опорно-
параметрических скважин в открытом стволе диаметром от 187 до 295  мм и 
обсадной колонне диаметром от 219 до 324 мм. 
Управление комплексом осуществляется посредством вращения и 
вертикальным перемещением труб. 
В приложении Д.1 изображён состав комплекса испытательного 
оборудования КИИ 3-146. 
Данный комплекс позволяет исследовать пласт селективно в 
многоцикловом режиме; отбирать герметизированные пробы пластового 
флюида; оценивать гидродинамические параметры околоствольной и 
удаленной зоны пласта и их изменение в процессе многоциклового испытания; 
дренировать призабойную зону пласта и очищать забой скважины. 
В процессе испытания скважины происходит отбор проб, что позволяет 
провести дальнейший анализ нефти содержащейся в пласте. 
 
2.5 Выбор буровой установки 
 
Исходя из условной глубины бурения, ожидаемого веса бурильной 
колонны (67 т.), веса обсадной колонны (89 т.), опыте бурения в условиях 
западной Сибири, надёжности и экономической эффективности для бурения 
выбирается буровая вышка Уралмаш ЗД-76. В приложении С представлено 
проектирование и проверка буровой установки для строительства проектной 
скважины.  
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3 Прихваты 
 
В процессе бурения и испытания нефтяных и газовых скважин 
вследствие явлений горно-геологического характера возникают нарушения 
технологического процесса, называемые осложнениями. Это поглощения 
буровых и тампонажных растворов, нефтегазоводопроявления, выбросы 
пластовых флюидов с буровым раствором, прихваты бурильных и обсадных 
колонн, осыпи и обвалы горных пород. В проектах на строительство буровых 
скважин предусматриваются возможности и условия появления осложнений, 
разрабатываются мероприятия по их предотвращению и ликвидации. Но эти 
расчёты не всегда основаны на точной информации о горно-геологических 
условиях бурения. Проходка разведочных скважин нередко проектируется по 
информационным данным о горных породах и пластовых флюидах, 
полученным по соседним площадям. Именно этим объясняется возникновение 
ситуаций, когда основные технологические параметры становятся 
несовместимыми с условиями бурения. 
Определённая часть осложнений переходит в аварии. Аварией считается 
нарушение непрерывности технологического процесса строительства 
скважины, требующее для его ликвидации проведения специальных работ, не 
предусмотренных проектом. 
Основной причиной возникновения аварий является нарушение 
параметров технологии бурения буровой бригадой, несоблюдение инструкций 
и требований проектных документов. 
Изучение аварий, методов их предупреждения и ликвидации является 
актуальной проблемой для Западной Сибири. Например, в период 1981-
1985 г.г. при бурении эксплуатационных скважин за год возникало до 260 
аварий. Потери проходки от аварий составили 300 тысяч метров, т.е. около 120 
нефтяных скважин ежегодно не вступало в строй. 
На разведочных скважинах в 1980-1990 г.г. ежегодно возникало 110 
аварий. Время на их ликвидацию составило 68 тыс. часов в год, а 25 скважин 
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списывалось по техническим причинам. 
 
3.1. Прихват бурильных и обсадных колонн 
 
Прихватом бурового инструмента в скважине называют потерю им (или 
каким-либо прибором) подвижности, восстановить которую не удаётся без 
применения специальных мер. Прихват бурового инструмента встречается 
довольно часто и относится к числу наиболее тяжёлых видов осложнений. 
В качестве признаков возможного прихвата колонны при движении в 
стволе скважины служат её затяжки и посадки. Затяжка колонны возникает при 
подъёме в виде значительного увеличения нагрузки на крюке сверх 
собственного веса труб. Посадка инструмента происходит при его спуске и 
выражается в существенном снижении нагрузки на крюке, отмеченном 
гидравлическим индикатором веса (ГИВ). При прохождении сужений, 
желобных выработок, уступов иногда возникают ситуации, когда колонна при 
технически допустимой разгрузке на крюке не идёт вниз. Обычно прихват труб 
возникает не мгновенно, поэтому его можно предотвратить. Основной 
причиной образования прихвата труб следует считать нарушение правил 
технологии бурения исполнителями работ. Как и любой другой вид аварий, 
прихват требует изучения обстоятельств его возникновения. 
К ним относятся: состояние ствола скважины, в том числе наличие зон 
осыпей, обвалов, сужений ствола, расположение уступов, горизонтов, 
поглощающих буровой раствор, или пластов, проявляющих флюиды. Изучается 
состояние бурильной колонны и продолжительность её работы, Важную роль 
при возникновении прихвата играет состояние технологии промывки скважины 
и наличие в буровом растворе смазывающих добавок. 
 
3.1.1 Классификация прихватов 
 
Дифференциальные прихваты возникают ввиду взаимодействия 
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механических и адгезионных сил. Эти силы действуют совместно. В 
зависимости от условий в скважине их соотношение меняется. Силы 
действующие при дифференциальном прихвате: силы механического прижатия 
труб к стенке скважины (связанные с действием перепада давления и 
горизонтальной составляющей веса колонны труб) и адгезионные силы 
взаимодействия (зависящие от свойств фильтрационной корки, состояния 
контактной зоны и площади контакта). 
Механические прихваты возникают в основном из-за помех при 
перемещении или вращении бурильной колонны. При этом циркуляция 
затруднена или невозможна. Они могут быть обусловлены следующими 
условиями бурения: 
• Недостаточная очистка ствола; 
• Причины, связанные со свойствами формаций; 
• Некалиброванный ствол; 
• Желобообразование. 
 
3.2 Методы предупреждения прихватов колонны труб 
 
3.2.1 Основные правила предупреждения прихватов при проектировании 
строительства скважин 
 
Меры по предотвращению прихватов определяются, прежде всего, на 
стадии разработки проекта строительства скважины или группового 
технического проекта ряда скважин с однотипными проектными решениями. 
Устранение или минимальная возможность возникновения прихватоопасной 
ситуации в конкретных горно-геологических условиях решается по следующим 
направлениям: 
- Выбор конструкции скважины производится на основе выделения зон с 
несовместимыми условиями бурения и разобщения их спуском и 
цементированием обсадных колонн. 
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- Определяются прихватоопасные интервалы и устанавливаются 
разновидности прихватов, которые могут возникнуть при, бурении их. 
- Выбирается вид промывочной жидкости, соответствующий горным 
породам геологического разреза. Современные требования к 
промывочной жидкости, способной предотвратить прихваты труб, 
включают необходимость быть инертной по отношению к породам в 
целях нерастворения их и неснижения прочности стенок скважины, 
обладать хорошей смазочной способностью и малым содержанием 
твердой фазы. 
- При расчёте плотности бурового раствора для вскрытия 
нефтегазоводонасыщенных пластов, включенных в один интервал 
совместимых условий, выбирается пласт с максимальным градиентом 
пластового давления. Выбор минимального превышения 
гидростатического давления столба бурового раствора над пластовым 
(репрессии) производится по рекомендации, приведённой в табл.17 
Таблица 17 - Минимальная величина репрессии 
Глубина скважины 
(интервала), м 
Минимальное превышение давления столба раствора 
над пластовым (репрессия), МПА 
для 
нефтеводонасыщенных 
пластов 
для газоносных, 
газоконденсатных пластов и 
пластов в неизученных 
разрезах < 1000 1,0 1,5 
1001 - 2500 1,5 2,0 
2501 - 4500 2,0 2,25 
> 4501 2,5 2,7 
 
- Разработка режима промывки должна учитывать энергетические 
показатели работы гидравлического забойного двигателя, 
эффективность удаления шлама с забоя и установления такого режима 
течения бурового раствора в кольцевом пространстве, который 
хорошо выполняет функции гидротранспорта шлам к устью 
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скважины. 
- Выбирается рациональная конструкция бурильной колонны, 
подбираются компоновки низа бурильной колонны (КНБК) для 
каждого участка профиля скважины. 
- Перед началом забуривания бурильные трубы опрессовываются на 
давление, превышающее рабочее в 1,5 раза, но не менее чем на 
30 МПа. Последующие опрессовки необходимо проводить через 800 
часов механического бурения, а также перед проведением 
ответственных работ в скважине и после ликвидация сложных аварий, 
например, глушения открытых фонтанов и ликвидации прихватов 
колонны. 
- Разрабатывается график строительства скважины и материально-
технического обеспечения буровой для предотвращения перерывов в 
процессе бурения. 
- Для скважин, время строительства которых превышает 1 месяц, 
должна быть составлена "Профилактическая карта по безаварийному 
ведению работ", в которой указывается перечень всех мероприятий по 
предотвращению аварий, включая и прихваты труб, плановый и 
фактический срок их выполнения. 
 
3.2.2 Общие технологические меры предупреждения прихватов 
 
В процессе проводки скважины основное внимание уделяется контролю 
за технологическими свойствами бурового раствора и показателями режима 
промывки ствола скважины. 
Параметры бурового раствора должны соответствовать геолого-
техническому наряду (ГТН). Отклонения фактической плотности раствора от 
проектной не должны быть более ± 20 кг/м3- при плотности в целом до 
1450 кг/м3 и более чем ± 30 кг/м3 для растворов с большей плотностью. 
Для контроля режима промывки на выходе буровых насосов 
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устанавливаются манометры, регистрирующие изменение давления в 
нагнетательной линии. При снижении давления, в случае нормальной работы 
насосов, бурильную колонну необходимо поднять, установить место промоин и 
заменить поврежденные элементы колонны. Плановые профилактические 
опрессовки труб при давлении 20 МПа, а также дефектоскопия их проводятся в 
соответствии с профилактической картой по безаварийному ведению работ. 
С целью контроля показателей свойств раствора буровая должна быть 
оснащена комплексом приборов и устройств КЛР-1 и снабжена набором 
химических реагентов, указанных в карте по интервальной обработке бурового 
раствора. 
При бурении должен быть организован контроль за следующими 
параметрами раствора: плотность, водоотдача, условная вязкость, статическое 
напряжение сдвига, толщина фильтрационной корки, показатель рН, 
содержание песка и смазочных добавок. Регистрация показателей свойств 
производится в специальном журнале, где указываются также объём и время 
ввода в буровой раствор химических реагентов, утяжелителя, смазочных 
добавок. 
Для повышения противоприхватной способности раствора необходимо 
постоянно поддерживать в нём требуемое количество смазочных веществ, 
например, нефти, СМАД-1 (смесь дизельного топлива с окисленным 
петролатумом), СГ (смесь гудронов). ГКЖ-10 или ГКЖ-11 
(гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость), графита. За последние 
годы нашли применение новые смазочные добавки (рыбожировая смазка, 
смазки на основе синтетических жирных кислот - Спринт, ЭКОС-Б и другие), 
обладающие экологической безвредностью и достаточно высокой смазочной 
способностью. В этой работе описывается также эффективное применение 
стеклянных и пластмассовых шариков диаметром  
(0,25-0,65)10 3м в качестве противоприхватных добавок к буровому раствору. 
Не разрешается оставлять бурильную колонну без движения в открытой 
части ствола, особенно против пористых и проницаемых пород, а также пород, 
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склонных к осыпям и обвалам. 
При вынужденном оставлении инструмента в открытом стволе следует 
вести промывку забоя и по возможности вращать колонну ротором или 
ключами. В случае временного (до 0,5 часа) прекращения промывки скважины 
необходимо поднять колонну труб от забоя на длину ведущей трубы и 
систематически, с интервалом 2-5 минут расхаживать и проворачивать 
ротором. При длительных остановках (более 30 минут) инструмент следует 
поднять в обсадную колонну. 
В случае если, во время СПО произошла поломка подъёмного 
механизма при нахождении бурильной колонны в открытом стволе, 
необходимо колонну подвесить на ротор, навернуть ведущую трубу, 
восстановить циркуляцию и проворачивать колонну ротором. 
При спуске в скважину инструмента с долотом, отличающимся формой, 
размерами от долота предыдущего рейса, а также более жёсткой КНБК, следует 
проявлять осторожность. В случае возникновения посадок необходимо спуск 
колонны превратить, поднять её на длину ведущей трубы и проработать 
интервал. Интервалы посадок, затяжек, желобов, уступов, обвалов должны 
быть отмечены в буровом журнале и суточном рапорте бурового мастера. 
Углубление скважины при возникновении затяжек, посадок, подклиниваний из-
за осыпей, обвалов, выпучивания пород, интенсивного роста фильтрационной 
корки должно быть прекращено. 
 
3.2.3 Предупреждение заклинивания низа колонны 
 
Заклинивание низа колонны при её движении по стволу. Профилактика 
прихватов этого вида может включать следующие меры: 
После окончания рейса проводится осмотр и изучение износа 
отработанного долота с регистрацией параметров износа. 
Перед спуском нового долота бурильщик обязан иметь следующую 
информацию: 
- величина проходки, выполненной отработанным в последнем рейсе 
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долотом; 
- интервалы посадок и затяжек, возникших в последнем рейсе и ранее, и 
их величины; 
- техническое состояние нового долота. 
Спуск нового долота следует вести осторожно, не допуская посадок 
более 30 – 40 кН. При возникновении посадок необходимо спуск прекратить, 
колонну поднять на длину ведущей трубы, интервал посадок и затяжек 
проработать. Интервал проходки ранее отработанным долотом должен быть 
проработан с осевой нагрузкой около 30 кН. Необходимо осторожно спускать 
новые КНБК. Ствол скважины время от времени шаблонируется специальной 
компоновкой. 
He разрешается вести углубление ствола скважины ниже 
прихватоопасных интервалов более 36 - 40 часов после их последней 
проработки. После того, как это время истекло, бурильная колонна 
поднимается на необходимую высоту и интервалы затяжек и посадок 
прорабатываются. В особых случаях разрывы времени между проработками 
ствола могут быть сокращены. 
Необходимо ограничивать скорости спуска и подъёма инструмента в 
интервалах затяжек и посадок. 
 
3.2.4 Заклинивание труб в желобных выработках 
 
Рекомендации по предотвращению прихватов бурильных колонн в 
желобах разработаны во ВНИИКрнефть. Ниже приведены основные правила 
предупреждения возникновения желобов в стволе скважины, предупреждения 
прихвата инструмента в желобных выработках перечислены основные меры по 
разрушению желобов и первоочередные действия буровой бригады при 
возникновении прихвата. 
При проектировании и проходке скважин необходимо учитывать 
следующие факторы: 
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a) конструкция скважины должна быть такой, чтобы интервалы залегания 
пород, склонных к желобообразованию, были пройдены с минимально 
возможным числом рейсов бурильной колонны с последующим 
закреплением обсадными трубами; 
b) в вертикальных скважинах в интервалах бурения под кондуктор и 
техническую колонну не допускается изменение зенитного угла более 1° 
на 100 м. Абсолютное значение угла искривления не может быть более 3 - 
4°; 
c) рекомендуется проходку участков ствола скважины, в которых возможно 
интенсивное желобообразование, сначала вести долотом, диаметр 
которого меньше проектного, с последующим расширением ствола. 
При бурении наклонно направленных скважин целесообразно 
предусмотреть в профиле ствола прямолинейный наклонный участок с длиной, 
большей предполагаемого интервала интенсивного образования желобов. Это 
позволит в 2 - 3 раза снизить рост желобообразования. 
Необходимо организовать периодические замеры конфигурации ствола 
профилемером для контроля за образованием и развитием желобов. Первый 
замер производится при достижении скважиной глубины 500 м ниже башмака 
первой промежуточной колонны, а последующие - через 200-300 м бурения. 
Не изменять по возможности компоновку низа бурильной колонны. 
Разрушение желобов рекомендуется проводить проработкой 
расширителем или взрывом торпед. 
В компоновке для проработки интервала ствола с желобными 
выработками предусматривается размещение лопастного или шарошечного 
расширителя с хвостовиком из бурильных труб длиной 300 – 400 м. При 
проработке отвода промывка должна производиться с максимальным расходом, 
а скорость проработки должна быть ограничена. 
При наличии большого угла искривления или невозможности 
размещения расширителя над хвостовиком достаточной длины жёлоба следует 
разрушать взрывом специальных гибких торпед в интервалах пород 
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повышенной твёрдости или торпед из детонирующего шнура (ТДШ) в мягких и 
средней твёрдости породах. 
Для предотвращения попадания бурильных труб в жёлоб в компоновку 
устанавливают спиральные четырехлопастные центраторы, изготовленные из 
УБТ длиной 1 - 1,2 м, с наваркой спиральных рёбер. Наружный диаметр 
центратора должен быть в 1,35-1,45 раз больше ширины желобной выработки, 
определенней по результатам профилеметрии. 
При обнаружении признаков попадания инструмента в желобную 
выработку запрещается его освобождение путём расхаживания с натяжением 
сверх собственного веса. Бурильщик обязан принять следующие 
первоочередные меры: 
Попытаться сбить бурильную колонну вниз разгружая её на  
200-300 кН и не доводя натяжение колонны до её собственного веса. Попытку 
следует повторить до 4 - 5 раз. 
Пытаться подсоединить ведущую трубу, восстановить циркуляцию и 
провернуть инструмент ротором с разгрузкой веса на 30 – 40 кН. 
 
3.2.5 Предупреждение заклинивания колонны шламом или 
утяжелителем 
 
Прихваты инструмента осевшим шламом или утяжелителем возникают 
из-за нарушений режима промывки скважины и других правил технологии 
бурения. Для предупреждения их необходимо выполнять следующие правила: 
Не допускать отклонений от программы качественной промывки ствола 
скважины, в частности после окончания долбления и в случае 
обвалообразований. 
Буровой раствор должен быть стабильным, его вязкость и статическое 
напряжение сдвига не должны быть менее значений, указанных в ГТН. 
Не оставить колонну труб в скважине без промывки. Для реализации 
этой цели необходимо: 
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Обеспечить непрерывный контроль за давлением в нагнетательной 
системе. Для этого следует следить за исправностью регистрирующих 
манометров на выкиде буровых насосов. 
Не допускать промывов бурильной колонны. Для этого необходимо не 
реже одного раза в месяц проводить профилактическую опрессовку бурильной 
колонны на давление 20 МПа. При падении давления во время рейса следует, 
если работа насосов будет признана нормальной, провести осмотр инструмента, 
а в случае необходимости, опрессовку. Дефектоскопию бурильной колонны 
необходимо проводить согласно плану буровой организации. 
В случае возникновения прихвата вследствие оседания шлама, 
утяжелителя или цемента бурильщик предпринимает следующие 
первоочередные меры: 
Bостанавливает циркуляцию одним клапаном насоса с постепенным 
увеличением расхода раствора до нормального. 
Расхаживает и пытается провернуть инструмент при натяжении в 
пределах собственного веса. 
 
3.2.6 Предупреждение прихватов обсадных колонн 
 
Все работы по проведению крепления скважины проводят по заранее 
составленному и утвержденному, главным инженером буровой организации, 
плану. Последний составлен с учётом геолого-технических условий 
месторождения, состояния и степени износа механизмов буровой установки, 
оснастки, инструментов, фактическою состояния ствола скважины, отклонений 
от технологии бурения скважины под данную обсадную колонну. Важное 
значение для предупреждения прихватов имеют подготовительные работы, 
главная цель которых - обеспечить непрерывное ведение работ по креплению 
скважины. Это позволит исключить возможность перерывов в спуске обсадной 
колонны и избежать возникновения прихватоопасных ситуаций. 
Проверяется состояние фундаментов, оснований, буровой вышки, 
оборудования для СПО, противовыбросового оборудования, буровых насосов и 
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других элементов циркуляционной системы, контрольно-измерительных 
приборов. Обнаруженные недостатки исправляются, неисправный инструмент 
и оборудование заменяются или ремонтируются. 
На одном плашечном превенторе производится установка плашек под 
обсадные трубы. Для дублирования возможностей герметизации заколонного и 
внутриколонного пространства подготавливается стальная бурильная труба под 
трубные плашки второго превентора с открытым шаровым краном или 
обратным клапаном и переводником для навинчивания на обсадную колонну. 
Производится опрессовка. 
Подготовка ствола скважины является важнейшим мероприятием по 
предупреждению прихватов обсадных колонн. До начала подготовки ствола 
выполняется комплекс заключительных геофизических исследований, 
благодаря которому получают основные данные для плана проработки 
скважины. При этом уточняется глубина установки башмака колонны, 
интервалы сужения ствола, размеры каверн и объём скважины, интервалы и 
места установки элементов технологической оснастки. Ствол скважины 
прорабатывается в интервалах сужений компоновкой инструмента, 
применённой в последнем рейсе при бурении, и калибруется на всю глубину 
спуска обсадной колонны. После калибровки скважина промывается в течение 
1,5 - 2 циклов до полной очистки ствола от шлама и выравнивания параметров 
раствора. 
Спуск обсадной колонны проходит под руководством ответственного 
инженерно-технического работника. Не допускается отклонений от плана 
спуска колонны без согласования с главным инженером. 
Скорость спуска обсадной колонны должна быть ограничена.  
 
3.3 Способы ликвидации прихватов 
 
Для ликвидации прихватов применяют следующие способы: 
- установка жидкостных ванн, 
- встряхивание прихваченного участка колонны взрывом торпед; 
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- применение ударных механизмов; 
- использование гидроимпульсного способа; 
- гидровибрирование колонны труб. 
 
3.3.1 Установка жидкостных ванн 
 
Это один из основных наиболее распространённых способов 
ликвидации прихватов. Он эффективен для освобождения труб в проницаемых 
породах, когда колонна прижата к стенке скважины перепадом 
дифференциального давления. По данным, 65 % прихватов этой категории 
ликвидируется путём установки жидкостных ванн. Способ не рекомендуется 
для освобождения колонн, заклиненных посторонними предметами, 
обвалившейся горной породой, в желобах, в суженной части ствола, а также 
бурильных труб в нарушенной обсадной колонне. Основным условием 
применение жидкостной ванны является сохранение циркуляции бурового 
раствора при прихвате. В зависимости от литологического состава пород в зоне 
прихвата применяют нефть, дизельное топливо, воду, кислоты, щелочи, а также 
комбинированные по составу ванны. Перед установкой жидкостной ванны 
определяют суммарное гидростатическое давление столбов бурового раствора и 
агента ванны. 
Оно должно превышать пластовое давление самого высоконапорного 
горизонта в открытом стволе скважины на 5 – 10 %. Если это условие не 
соблюдается, то буровой раствор следует утяжелить. При выборе агента 
жидкостной ванны следует использовать рекомендации работы. 
3.3.2 Установка противоприхватных ванн 
 
Закачать буферную пачку для турбулентного потока: нефть, рапу, 
морскую воду (вязкость 100 rpm > раствора, плотность 0.12 г/см3 > раствора).  
Закачать противоприхватную пачку (плотность 0.12-0.24 г/см3 > 
раствора).  
Объём ванны должен быть в 1.5 раза больше объёма КП в зоне прихвата.  
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Выжидать до 20 часов (минимум), одновременно расхаживая и 
проворачивая инструмент.  
Если через 40 ситуация не улучшилась, перейти к альтернативным 
решениям.  
Вымыть ванну полностью. 
 
3.3.3 Использование взрывного способа ликвидации прихватов 
 
Способ получил название "встряхивания". Взрыв торпеды из 
детонирующего шнура (ТДШ) в зоне прихвата создает ударную волну, 
отрывающую трубы от стенки скважины или сальника. При этом происходит 
ослабление сил сцепления колонны с затрубной средой. При прижатии 
инструмента к стенке скважины перепадом давления "встряхивание" может 
привести к кратковременному выравниванию давления вокруг трубы и снятию 
прижатия. В случае расхаживания или отбивки ротором колонна может быть 
освобождена. 
Торпедирование в определённых условиях может помочь 
восстановлению циркуляции бурового раствора, а это обстоятельство должно 
решительным образом изменить ситуацию с прихватом в лучшую сторону. В 
случае заклинивания долота при роторном бурении производят взрыв фугасной 
торпеды, спущенной к долоту. 
"Встряхивание" КНБК с предварительным её натяжением может 
привести к ликвидации прихвата. 
Все работы по подготовке взрыва, выбору заряда, проведению 
торпедирования производятся по регламенту работы. Величина заряда торпеды 
определяется из условий обеспечения необходимого эффекта и недопущения 
повреждения труб. 
Длина ТДШ должна на 5 – 10 м превышать длину прихваченного 
участка труб, а масса заряда не должна быть более 5 кг. При превышении 
интервала прихвата величины 100 м торпедирование следует проводить по 
участкам. 
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Работы по торпедированию выполняются в следующей 
последовательности: 
- выясняется причина возникновения прихвата; 
- проводится расхаживание колонны и промывка скважины; 
- определяется участок прихваченной колонны; 
- в скважину спускает шаблон. В это время собирают торпеду заданной 
длины и опускают в скважину против всей длины участка прихвата; 
- производится натяжение колонны с максимально допустимым 
усилием. Это правило не относится к прихватам, возникшим при 
затяжках труб в суженный участок ствола или в желобной выработке; 
- колонна проворачивается ротором на максимально допустимое число 
оборотов; 
- осуществляется взрыв; 
- колонна расхаживается или отбивается ротором; 
- кабель, груз и головка извлекаются из скважины, она промывается, 
освобожденная колонна поднимается. 
Взрывной способ при ликвидации прихватов применяется также для 
следующих целей: 
- отсоединение неприхваченной части колонны труб ослаблением 
резьбового соединения с последующим развинчиванием; 
- освобождение свободной части колонны обрывом труб.  
 
3.3.4 Применение ударных механизмов (УМ) 
 
Ударные устройства, называемые ещё ясами, предназначены для 
освобождения прихваченных бурильных колонн ударами вверх и вниз. 
Наибольшая эффективность достигается при ликвидации прихватов типа 
заклинивания. В основе любого УМ обязательно наличие бойка, 
перемещающегося в корпусе и наносящего удары по наковальне, жёстко 
связанной с прихваченной частью колонны. 
Различают следующие виды УМ: 
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- со свободным бойком, наносящим непрерывные удары по наковальне с 
силой, пропорциональной собственной массе. Эти УМ известны как 
гидроударники или гидровибраторы; 
- с бойком и присоединённой к нему массой в виде части бурильной 
колонны, на которой УМ спущен к месту прихвата. 
УМ первого типа генерирует вибрации с частотой 25 – 50 Гц, 
передающиеся к месту контакта труб с глинистой коркой, сальником или 
шламом. Под действием вибрации происходит разжижение среды в зоне её 
контакта с инструментом, уменьшается её прочность на сдвиг, а, 
следовательно, уменьшается сопротивление перемещению прихваченной 
колонны. Устройства данного типа не нашли широкого применения. 
УМ второго типа (яссы) имеют две разновидности: непрерывного 
действия и единичного. Механизмы первой разновидности не вышли из стадии 
лабораторных разработок, а устройства единичного действия применяются в 
различных регионах России и стран СНГ. Например, гидравлический ударный 
механизм (ГУМ), разработанный в ВНИИБТ, возбудитель упругих колебаний 
(ВУК) института механики МГУ, устройство для ликвидации прихватов (УЛП) 
института ВНИИКрнефть, ясс механический (Украина). Все эти механизмы 
имеют корпус, боёк, наковальни и захватно-освобождающее устройство или 
замок. Боёк связан с колонной труб, на которых спускается УМ, а корпус и 
наковальни соединяются с прихваченными трубами. Замок у всех 
перечисленных механизмов имеет различную конструкцию, но его назначение 
одинаково: после зарядки замка создаются условия упругого продольного 
деформирования части бурильной колонны, а после разрядки замка 
освободившийся боёк вместе с присоединенной массой ударяет по наковальне. 
 
3.3.5 Гидроимпульсный способ (ГИС) 
 
Применяется для освобождения инструмента, прихваченного перепадом 
давления, сальником, заклиниванием в желобах и посторонними предметами. 
Способ не требует длительной подготовки и его применение может быть 
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достаточно быстрым. 
Механизм и ликвидации прихвата реализуется путём разгрузки колонны 
труб резким снятием предварительно созданных напряжений растяжения в 
материале труб и напряжений сжатия жидкости, находящейся внутри труб. 
Верхний конец бурильных труб оборудуется нагнетательной головкой с 
кранами высокого давления, на отводных патрубках, задвижкой и диафрагмой. 
Колонна разгружается полностью или частично и подвешивается на талях. В 
бурильную колонну закачивают воду или нефть, или дизельное топливо, или 
газ, при этом плотность бурового раствора в затрубном пространстве не должна 
быть менее 1350 кг/м3. 
При разрыве диафрагмы давление в колонне резко падает, происходит 
перемещение труб из-за снижения растягивавших напряжений, а также переток 
бурового раствора из затрубного пространства в трубы с большой начальной 
скоростью и кратковременное снижение перепада давления вследствие 
понижения уровня раствора в затрубном пространстве. В случае возобновления 
расхаживания инструмент может быть освобождён после проведения 1 - 5 
импульсов. 
Ограничения для применения ГИС следующие: 
- негерметичность бурильной колонны; 
- наличие в открытом стволе слабосцементированных пород, склонных к 
обвалам; 
- плотность бурового раствора менее 1350 кг/м3; 
- зашламлённость забоя с возможным закупориванием промывочных 
каналов буровых долот и прекращением циркуляции. 
 
3.3.6 Гидровибрирование колонны труб 
 
Гидровибрирование не является самостоятельным способом ликвидации 
прихвата. Оно применяется в сочетании с расхаживанием колонны и 
установкой жидкостных ванн. Колебательные волны гидравлического канала 
передаются колонне труб. Вибрирование труб вызывает выделение свободной 
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воды в зоне контакта трубы и фильтрационной корки, тем самым происходит 
снижение коэффициента трения и нарушение контакта труб со стенками 
скважины. 
Гидровибрирование достигается отключением на время компенсаторов 
буровых насосов и оставлением в насосе в работе одного нагнетательного и 
одного всасывающего клапана. 
 
3.3.7 Метод снижения уровня бурового раствора в скважине 
Промывают скважину до выравнивания параметров бурового раствора и 
соответствия их требованиям проекта. Производят обвязку циркуляционной 
системы с учетом осуществления закачки воды вместо бурового раствора в 
бурильную колонну при помощи цементировочных агрегатов и контроля 
объема отбора ее из скважины путем пропуска через задвижку. 
Закачивают расчетный объём воды в бурильную колонну и фиксируют 
давление в конце закачки. Осуществляют натяжение бурильной колонны до 
максимально безопасной нагрузки. 
Отбирают из бурильной колонны через задвижку объем воды, 
Необходимый для снижения уровня в затрубном пространстве до расчетной 
величины. Скорость отбора при этом должна быть минимальной. 
После понижения уровня жидкости в затрубном пространстве до расчетной 
величины бурильную колонну расхаживают. При освобождении бурильной 
колонны ее расхаживают, удаляют воду, скважину промывают, а затем 
поднимают бурильную колонну. 
 
3.4 Выбор метода ликвидации 
 
На основании анализа обстоятельств и причин аварии выбирают метод 
ликвидации прихвата. Общие принципы метода ликвидации прихвата 
следующие. Вначале рекомендуется применять методы, позволяющие 
ликвидировать прихват силами буровой бригады, без привлечения к этому 
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дополнительных материалов. Выявляют возможность использования 
гидровибрирования насосами, гидроимпульса, способа снижения давления в 
зоне прихвата понижением уровня раствора в затрубном пространстве или 
способа многократного снижения давления в скважине путем закачивания в 
трубы жидкости с меньшей плотностью, чем у бурового раствора (например, 
воды, нефти и т. д.), и последующего резкого снижения давления (повторяя 
этот цикл несколько раз). Применяют наиболее подходящий метод или 
последовательно один за другим. 
Метод снижения уровня бурового раствора в затрубном пространстве, 
основанный на принципе сообщающихся сосудов. Этим методом снижается 
гидростатическое давление на прихваченные трубы и на проницаемый пласт. 
Простота и быстрота возможности его осуществления позволяют 
рекомендовать его как первоочередной. Если этот метод осуществить 
невозможно или он не дал положительных результатов, то колонну пытаются 
освободить жидкостной ванной, используя соответствующую жидкость.  
При заклинивании колонны труб эффективно производить встряхивание 
колонны взрывом торпеды или применить механические средства. Если 
возможно в короткие сроки (через 3—5 ч) провести встряхивание колонны труб 
взрывом торпеды, то используют данный способ. Сначала пытаются 
освободить заклиненную колонну методом, исключающим разъединение 
бурильной колонны, и только после этого решается вопрос применения 
ударных механизмов, для установки которых обязательно требуется 
разъединение бурильной колонны над верхней границей прихвата. 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
4.1 Основные направления деятельности и организационная структура 
управления предприятия «ОАО “Востокгазпром”» 
 
Открытое акционерное общество «Востокгазпром» создано 8 апреля 
1999 года для реализации направления, связанного с созданием в Томской 
области газодобывающей отрасли. Доля ПАО «Газпром» в акционерном 
капитале ОАО «Востокгазпром» составляет 99,98 процента. 
Сегодня Компания специализируется на добыче газа и нефти и 
реализует стратегию, направленную на достижение конкурентного 
преимущества в освоении месторождений со сложным геологическим 
строением и составом углеводородов. Основной газодобывающий актив 
компании - ОАО «Томскгазпром». Компания обладает лицензиями на право 
пользования недрами семи лицензионных участков (Казанского, Останинского, 
Рыбального, Мыльджинского, Северо-Васюганского, Чкаловского и 
Сомовского), расположенных на территории Томской области, и разрабатывает 
9 месторождений. 
Газ, добываемый на месторождениях компании, поставляется 
потребителям СФО и имеет немалое значение для обеспечения их 
энергетической безопасности. Предприятие год от года увеличивает объёмы 
добычи и входит в число самых крупных, прибыльных и рентабельных 
компаний Сибири. 
 
4.2 Организационная структура управления предприятием 
Организационная структура ОАО «Востокгазпром»» представлена на 
приложении Е на рисунке Е.1. 
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4.3 Расчёт нормативной продолжительности строительства 
скважины 
 
Нормативную продолжительность цикла строительства скважин 
определяют по отдельным составляющим его производственных процессов: 
- строительно-монтажные работы; 
- подготовительные работы к бурению скважин; 
- бурение и крепление ствола скважин; 
- испытание скважин на продуктивность. 
Продолжительность строительно-монтажных работ формируется на 
основе наряда на производство работ. Продолжительность подготовительных 
работ к бурению и самого процесса бурения рассчитывают при составлении 
нормативной карты. При расчёте затрат времени в нормативной карте 
используются: 
 данные геологической, технической и технологической части проекта; 
 нормы времени на проходку 1 метра и нормы проходки на долото; 
 справочник для нормирования производимых операций. 
Основным документов для расчёта нормативного времени для 
сооружения скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин на 
нефть, газ и другие полезные ископаемые». Первоочерёдно определяется 
продолжительность ВМР согласно «Единые нормы времени на монтаж и 
демонтаж вышек и оборудования для бурения». В ВМР включают сборку 
оснований вышечно-лебедочного блока (66,5 часа), монтаж оборудования и 
приспособлений вышечного блока (153,1 час), сборка вышки (305,5 часов), 
монтаж бурового, силового оборудования и привышечных сооружений (219,8 
часов), сборка оснований насосного блока (258 часов), монтаж буровой 
установки (79,6 часов). 
Суммарное время на строительно-монтажные работы составляет 1080 
часов или 45 суток: 
ΣTМОН= 64+ 153,1 + 305,5 + 219,8 + 258 + 79,6 = 1080 ч. 
69  
Норматив времени на подготовительные работы к бурению определяется 
также по единым нормам и составляет 62 часа или 2,6 суток. 
Суммарное нормативное время на механическое бурение по отдельным 
нормативным пачкам определяется по формуле: 
ТБ1 = ТБ1 *h, 
где ТБ1 – норма времени на бурение одного метра по ЕНВ, час; h – величина 
нормативной пачки, метр. 
Норма времени на бурение одного метра по ЕНВ определяется для 
каждого региона индивидуально и зависит как от прочности разбуриваемой 
породы, так и от долота и его параметров. Рассчитанное нормативное время на 
механическое бурение приведено в приложении Ж, в таблице Ж.1. 
При расчёте нормативного времени на СПО вначале определяют 
количество спускаемых / поднимаемых свечей, а также число наращиваний по 
каждой нормативной пачке при помощи вспомогательных таблиц в справочнике 
или по формулам (4.2, 4.3): 
 СП =
( СП∗Т СВ)
  
, 
 ПОД =
( ПОД∗Т СВ)
  
, 
где NСП, NПОД – соответственно количество спускаемых и поднимаемых свечей; 
TСП, TПОД – соответственно время спуска и подъёма свечей, час; Т1св – 
нормативное время на спуск и подъём одной свечи по ЕНВ, час. 
Ввиду того, что для бурения всех интервалов, за исключением интервала 
под хвостовик, количество спускаемых свечей определяется из компоновки 
бурильных труб интервала предыдущего рассчитываемому. Количество 
поднимаемых свечей соответствует количеству свечей, запроектированных в 
КНБК для бурения каждого интервала. Для интервала под направление 
количество спускаемых/поднимаемых свечей равно 0/0,5; под кондуктор – 
0,5/37,5 свечей; под пилотный ствол – 29/116,5 свечей; под интервал отбора 
керна – 124,5/125 свечей; Для интервала бурения под хвостовик используется 
инструмент другого типоразмера, количество свечей составляет 86,5/112. 
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Рассчитанное время СПО приведено в приложении Ж, в таблице Ж.1. 
Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические 
исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ». Нормы времени 
определяются в зависимости от запроектированного оборудования и видов 
исследования для каждого пробуренного интервала, которые определяются на 
этапе создания проектной документации. 
Для расчёта нормативного времени на испытание продуктивного 
пласта используются «Единые нормы времени на испытание разведочных и 
эксплуатационных скважин». Работы по испытанию скважины на 
продуктивность, согласно нормативному времени, включают в себя: 
подготовительные работы перед испытанием объекта (34,2 часа);  
спуско - подъёные операции насосно-компрессорных труб на глубину 
продуктивного испытуемого пласта (10,8 часов); работы по вызову притока 
флюида (25,3 часов); работы по исследованию объектов в скважине (163,3 
часа); работы по задавке скважины (2,7 часа); работы по опробованию и 
испытанию скважины трубным испытателем пластов (12,1 часов). 
Суммарное время на работы по испытанию скважин составляет 248,4 
часов или 10,35 суток: 
∑ Tисп = 34,2 + 10,8 + 25,3 + 163,3 + 2,7 + 12,1 = 248,4 ч. 
Нормативное время на выполнение остальных операций рассчитывают 
на основании объёма этих работ и норм времени по ЕНВ. 
Нормативная карта по сооружению эксплуатационной скважины на 
данном нефтяном месторождении Парабельского района приведена в 
приложении Ж в таблице Ж.1. 
Механическая скорость бурения определяется по формуле : 
   =
 
  
=4040/44,83=90,11 м/ч 
Где H – длина скважины, м; 
tм – продолжительность механического бурения, час. 
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Рейсовая скорость бурения определяется по формуле: 
   =
 
(    СПО)
=
    
  ,     ,  
= 63,28 м/ч 
где tспо – время СПО, час. 
Коммерческая скорость определяется по формуле: 
   =
 ∗   
(  )
= 4040 ∗
   
   , 
= 5195,88 м/ч 
где Тк – календарное время бурения, час. 
Средняя проходка на долото по скважине определяется по формуле: 
ℎср =
 
 
=
4040
4
= 1015 м; 
где n – количество долот, необходимых для бурения скважины; 
Рассмотрим пример формирования линейного графика выполнения 
буровых работ. Вахта работает пятнадцать дней по 12 часов в сутки через 12 
часов отдыха. Затем пятнадцать дней выходных. Доставка вахт на 
месторождения осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада 
состоит из 4 вахт и следующего количества обслуживающего персонала: 
- буровой мастер – 1 чел. 
- помощник бурового мастера – 3 чел. 
- бурильщик 6 разряда – 4 чел. 
- бурильщик 5 разряда – 4 чел. 
- помощник бурильщика 5 разряда – 4 чел. 
- помощник бурильщика 4 разряда – 4 чел. 
- электромонтёр 5 разряда – 4 чел. 
- слесарь 5 разряда – 2 чел. 
- лаборант – 2 чел. 
Вышкомонтажные работы согласно нормативной карте составляют 
1080 часов или 45 суток. Календарное время бурения составляет 562,59 часов 
или 23,4 суток. Время, отводимое на испытания скважины на продуктивность, 
составляет 248,4 часов или 10,35 суток. 
Линейный календарный график проведения работ по строительству 
параметрической скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 
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18. 
Таблица 18 – Линейный календарный график проведения работ по 
строительству скважины 
Вид работ Сутки 
Месяц
ы 
1 2 3 
1.Вышкомонтажные 
работы 
45    
2.Бурение 23,4     
3.Испытание 10,4      
 
4.4 Сметная стоимость строительства скважины в нефтегазовой отрасли 
(НГО) 
 
Смета на строительство скважины определяет сумму затрат, 
необходимых для выполнения этих работ, и является основой для заключения 
договоров между буровыми и нефтегазодобывающими предприятиями и 
финансирования буровых работ. 
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно- 
финансовых расчётов. Расчёты основываются на единых районных единичных 
расценках (ЕРЕР), определяемых для эксплуатационных скважин документом: 
«СНиП IV-5-82 Сборник 49», составленным в трех частях: 
- Часть I – подготовительные работы к строительству нефтяных и 
газовых скважин; 
- Часть II – строительные и монтажные работы; 
- Часть III – бурение и испытание на продуктивность скважин. 
Единый методический подход применяют для составления сметно-
финансовых расчётов на бурение, крепление и испытание скважин. При этом 
затраты группируются в зависимости от времени или объёма. 
К затратам, зависящим от времени, относятся расходы на оплату труда 
буровой бригады; содержание бурового оборудования и инструмента; 
амортизацию бурового оборудования; запасные части и материалы, расходуемые 
73  
в процессе эксплуатации бурового оборудования; содержание забойных 
двигателей, бурильных труб, энергию (электрическую, двигателей внутреннего 
сгорания); воду техническую, промывочную жидкость и химические реагенты; 
специальный транспорт, а также транспорт, используемый для перевозки 
материалов, расходуемых в процессе эксплуатации бурового оборудования. 
К затратам, зависящим от объёма бурения (как правило, на 1 м проходки), 
относят расход долот, износ бурильных труб, спускаемый инструмент и др. 
Амортизация считается, исходя из классификации основных фондов, 
прописанных Постановлением правительства Российской Федерации № 640  
от 07 июля 2016 года методом начисления амортизации пропорционально 
объёму выполненных работ. Это объясняется тем, что бурение имеет 
сезонный характер выполнения работ. 
Сметные расчёты на бурение и крепление скважины представлены 
соответственно в приложении З в таблицах З.1 и З.2. 
Стоимость промыслово-геофизических работ определяется из средних 
рыночных цен на данные услуги; в частном случае из договора на оказание 
данных услуг субподрядной организацией. 
Дополнительные затраты при строительстве скважин в зимнее время 
определяются исходя из суммарного времени строительства скважины, 
которое составляет 78,8 суток. Стоимость эксплуатации теплофикационной 
котельной установки составляет 389,3 руб. в сутки. За всё время 
использования стоимость составит 30 610 руб. в ценах 1984 года или  
6 250 562 руб. в текущих ценах. Для перевода цен 1984 года, в которых 
производится расчёт согласно СНиП IV-5-82, используется индекс изменения 
сметной стоимости, устанавливаемый Координационным центром по 
ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. Для Томской 
области этот индекс составляет на апрель 2018 года 204,2 . 
Свод затрат на строительство скважины представлен в приложении И. 
Сметная себестоимость строительства скважины (за метр проходки) 
определяется как разность между сметной стоимостью и плановыми 
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накоплениями по формуле: 
СС
 м =
ССМ − П
 
 
СС
 м =
         ,          
    
= 32189,83 руб. 
 
Таблица 19 – Нормативные технико-экономические показатели бурения 
скважины 
Показатели Величина 
Длина скважины, м 4040 
Продолжительность бурения, сут. 44,83 
Механическая скорость, м/ч 90,56 
Рейсовая скорость, м/ч 63,84 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 5195,88 
Проходка на долото, м 1015 
Стоимость одного метра 32 189,83 
 
4.5 Расчёт эффективности мероприятия по внедрению новой техники 
и технологии 
 
Рассмотрим в качестве новой внедряемой техники долота типа PDC с 
матричным корпусом. 
Ключевыми особенностями долот с матричным корпусом являются 
увеличение механической скорости проходки (МСП) за счёт возможности 
приложения к долоту большей осевой нагрузки по сравнению с долотами со 
стальным корпусом, а также увеличение проходки на долото за счёт большей 
стойкости матричного корпуса к абразивному воздействию шлама. 
Рассмотрим эффект внедрения на примере интервала под 
эксплуатационную колонну, где увеличение проходки играют ключевую роль 
в выборе инструмента. Проведём сравнение запроектированного долота 
БИТ2-220,7 МС и предлагаемого долота с матричным корпусом производства 
ОАО «Волгабурмаш» FastDrillMatrix 215,9 (8 ½) FDM 613 MH 
M433.Результаты расчёта эффективности внедрения новых долот для 
интервала бурения под эксплуатационную колонну представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 – Расчет эффективности внедрения матричного долота 
Корпус 
долота 
Стально
й 
Матричн
ый 
Рассматриваемый интервал (колонна) Эксплуатационная 
Способ бурения С применением ГЗД 
Глубина сооружаемого интервала, м 3380 
Интервал бурения по стволу, м 710-3380 
Ожидаемая проходка на долото, м 3200 5300 
Максимальная целесообразная МСП, м/ч 25,5 31,2 
Время СПО, ч 13,4 
Цена долота в ценах 2018 г., руб 362 500 850 700 
Расч
ет 
Длина сооружаемого интервала, м 2670 
Количество долблений, ед. 0,896 0,423 
Время бурения интервала с максимальной МСП, ч 87,84 71,79 
Время бурения с учетом времени СПО, ч 101,21 85,16 
Экономия времени, ч 16,05 
Стоимость эксплуатации буровой установки, руб/ч 45825,4 
Эксплуатационные затраты на долото, руб 324 800 359 850 
Эксплуатационные затраты на бурение с учетом 
времени СПО, руб 4 637 989 3 902 491 
Итого эксплуатационных затрат, руб 4 962 789 4 262 341 
Экономия эксплуатационных затрат, руб 700 448 
Экономия себестоимости метра проходки, руб/м 312,7 
Экономический эффект на долото, руб 1 657 310 
Срок предполагаемой окупаемости вложений, лет 0,51 
 
 
 
76  
5 Социальная ответственность 
 
5.1 Производственная безопасность 
 
Результаты анализа источников опасных и вредных факторов, характерных для строительства скважины, 
представлены в приложении Х, в таблице Х.1. 
 
5.1.1. Анализ возможных вредных производственных факторов и обоснование мероприятий по их устранению 
 
Неудовлетворительные показатели метеоусловий на открытом воздухе 
 
Работы по строительству скважины выполняются на открытом воздухе, с учётом климатического региона 
(Парабельский район), в холодный период года. К коллективным средствам защиты относится укрытие рабочей 
площадки, к средствам индивидуальной защиты – комплект СИЗ Х с теплоизоляцией (спецодежда, обувь, рукавицы, 
головной убор). При температуре ниже -400С предусматривается защита лица и верхних дыхательных путей. 
Режимы труда и отдыха в холодное время определяются МР 2.2.7.2129- 06. Нормы приведены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Режимы труда и отдыха в холодное время года  
Температура 
воздуха,0С 
Продолжительность 
пребывания на открытом 
воздухе, ч 
Число перерывов 
для обогрева в смену 
-30 3,4 6 
-35 2,0 9 
-40 1,4 9 
 
Повышенные уровни шума 
 
Шум на рабочем месте возникает в процессе работы бурового 
оборудования (буровые насосы и пр.), при работе на роторном столе при 
бурении ротором, при спускоподъёмных операциях, при работе буровой 
лебедки, вибросита и др.   
В приложении Ф представлена классификация и характеристика шумов. 
 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ  постоянный 
производственный шум не должен превышать уровень звука в 80дБА для 
данного вида работ. Мероприятия по устранению вредного воздействия 
включают в себя использование СИЗ (наушники, вкладыши) и коллективных 
средств защиты. 
 
Повышенные уровни вибрации 
 
Вибрации на рабочем месте возникают при нарушении балансировки 
вращающихся частей установок, неправильном осуществлении 
технологических операций; при взаимодействии между долотом и 
разбуриваемой породой; при вращении бурильной колонны и её 
взаимодействии со стволом скважины; при работе буровых насосов, ВЗД и т.д. 
Существует общая и локальная вибрации. Нормативные значения 
виброускорения и виброскорости составляют 0,1 м/с2 и 2,0 мм/с в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Мероприятия по устранению 
вредного воздействия включают в себя использование коллективных средств 
защиты (амортизационные подушки, виброизолирующие хомуты, увеличение 
массы основания) и СИЗ (виброгасящие коврики, виброрукавицы). 
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Повышенная загазованность воздуха рабочей среды 
 
Для соблюдения требований ГОСТ 12.1005-88 содержание вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых 
концентраций (ПДК), указанных в таблице 22. 
Таблица 22 – ПДК вредных примесей в воздухе в рабочей зоне  
Наименование 
вещества 
Величина 
ПДК, 
мг/м3 
Наименование 
вещества 
Величина 
ПДК, мг/м3 
Выхлопные газы, в т.ч. 
содержащие: - 
Пары нефти, бензина 10 
 Углеводороды 100 Сероводород 3 
 Диоксид серы 10 Оксиды серы 10 
 Диоксид углерода 9000 Меркаптаны 0,8 
 
Мероприятия по устранению вредного воздействия включают в себя 
использование коллективных средств защиты (вентиляция) в соответствии с 
требованиями СаНиП 2.04.05-91. СИЗ органов дыхания – респираторы, 
противогазы и противопыльные тканевые маски по ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. 
 
Недостаточная освещённость рабочей зоны 
 
Нормы освещенности на буровой установке регулируются 
утверждённым приказом от 12.03.2013 г. № 101 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности"» (далее ПБНГП)  и приведены в таблице 
23. 
Таблица 23  – Требования к освещению производственного объекта 
Пространство 
Освещённость, 
лк 
Пространство Освещённость, 
лк 
Роторный стол 
100 
Лестницы, марши, 
сходы, приёмный 
мост 
10 
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Продолжение таблицы 23 
Превенторная 
установка 
75 
Аварийное 
освещение для 
продолжения работ 
2 
Путь движения 
талевого блока 
30 
Аварийное 
освещение для 
эвакуации людей 
0,5 
 
Повреждения в результате контакта с живыми организмами 
 
Наибольшую опасность на объекте представляют насекомые как 
переносчики инфекционных заболеваний. К применению СИЗ относят 
использование специальной защитной одежды и репеллентных средств; к 
коллективным средствам защиты относятся оборудование и препараты для 
дезинсекции. Мероприятия проводятся в соответствии с Р 3.5.2.2487-09. 
 
 
5.1.2. Анализ возможных опасных производственных факторов и 
обоснование мероприятий по их устранению 
 
Движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 
оборудования 
 
При бурении наклонно-направленных скважин возможно получение 
травм, во избежание этого устраиваются мероприятия по устранению опасного 
фактора включающего в себя проведение работ согласно ПБНГП, а также 
проведение инструктажей по ТБ, вывешивание оповещающих знаков, 
обеспечение рабочего персонала СИЗ. 
Все грузоподъёмные механизмы грузоподъёмностью свыше 1 тонны 
должны быть поставлены на учёт и испытаны согласно РД 10-525-03 . 
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Поражение электрическим током 
 
Проявления факторов поражения электрическим током возможно 
возникают при прикосновении к неизолированным токоведущим частям, 
отсутствии защитного заземления, при обслуживании электроустановок без 
применения защитных средств. 
Непосредственными причинами электрических травм являются: 
- контакт человека с токоведущими частями электрооборудования 
вследствие пробоя или неисправности; 
- контакт с поверхностями электроприборов, голым проводам, 
контактам электрических устройств (автоматических выключателей, 
патронов ламп, предохранителей) под напряжением; 
- одновременное прикосновение к двум фазам под напряжением; 
- нарушение правил безопасности персонала при выполнении 
строительно-монтажных работ.  
- прикосновение к влажным металлоконструкциям или стенам, 
соединенным с источником электротока. 
Воздействие электрического тока на организм человека может привести 
к ожогам отдельных частей тела, потере зрения, нарушению дыхания, 
остановке сердца. При бурении скважин используются следующие виды 
электрооборудования: распределительное устройство, силовые 
трансформаторы, электродвигатели (лебёдки, насосы, ротор, устройства 
подачи), электромагнитный тормоз, комплектное тиристорное устройство. 
Снабжение электрической энергией приёмников предприятий нефтегазовой 
отрасли осуществляется с помощью систем внешнего (электрические станции, 
принадлежащие генерирующим компаниям, и электрические сети, являющиеся 
собственностью сетевых компаний) и внутреннего электроснабжения (главные 
понижающие подстанции, электрическая энергия на которые поступает от 
сетевых компаний, и электрические распределительные сети различного 
напряжения, проложенные на территории предприятий). При внешнем 
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электроснабжении в работе на электрической станции, помимо 
высоковольтных электродвигателей, используется большое количество 
приёмников электрической энергии низкого напряжения 380/220 В. При 
внутреннем электроснабжении электрическая энергия по линии электропередач 
напряжением, как правило, 110 кВ поступает на главную понижающую 
подстанцию нефтепромысла (ГПП), задачей которой является понижение 
напряжения до величины 6(10) кВ. 
Мероприятия по предупреждению поражений электрическим током на 
объектах включают в себя: 
- проектирование, монтаж, наладка, испытание и эксплуатация 
электрооборудования установок согласно требованиям ПУЭ; 
- обеспечение недоступности к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением; 
- применение блокировочных устройств, защитного заземления и 
зануления буровой установки; 
- применение изолирующих, защитных средств (резиновые перчатки, 
ботинки, инструмент) при обслуживании электроустановок; 
- допуск к работе специально обученных лиц, имеющих группу по 
электробезопасности не ниже III. 
 
Расположение рабочего места на значительной высоте 
 
Мероприятия по предупреждению падений проводятся согласно ПБНГП 
и включают в себя: 
- использование верховым рабочим страховочного троса; 
- оборудование рабочего места ограждением высотой не менее 1 м; 
- установка маршевых лестниц с уклоном не более 60 градусов  
(у резервуаров - не более 50 градусов) и шириной не менее 0,65 м. 
 
 
82  
Пожаровзрывоопасность 
 
В таблице 24 представлена классификация взрывопожароопасных 
объектов. 
Таблица 24 - Классификация взрывопожароопасных объектов 
Категория производства Наименование производства 
А (взрывопожароопасная) 
Нефтеперерабатывающие заводы, 
химические предприятия, 
трубопроводы, склады 
нефтепродуктов 
Б (взрывопожароопасная) 
Цехи приготовления и 
транспортировки угольной пыли, 
древесной муки, сахарной пудры, 
выбойные и раздельные отделения 
мельниц 
В1-В4 (пожароопасные) 
Лесопильные, деревообрабатывающие, 
столярные, лесотарные производства 
Таким образом, рассматриваемый в работе объект относится к классу А 
взрывопожароопасных объектов. 
Пожары - возникают вследствие взаимодействия открытого огня с 
огнеопасными веществами, разлитыми легковоспламеняющимися 
технологическими жидкостями: имеющими при температуре 50°С давление 
паров не более 300 кПа и не являющимися полностью газообразными при 
температуре 20°С и нормальном давлении 101,3кПа, имеющими температуру 
вспышки не выше 60°C. (дизельное топливо, газойль); в результате ГНВП или 
замазучивания территории. Пожар опасен для человека в первую очередь 
тепловым воздействием, а также влиянием продуктов горения, содержащих 
угарный газ и другие токсичные соединения согласно ФЗ-123. 
Основными причинами пожаров являются: 
- короткое замыкание, молнии; 
- разряды статического электричества. 
В целях предотвращения пожара на буровой установке проводятся 
следующие мероприятия: 
- запрет на расположение электропроводки в местах возможного 
повреждения и хранение ГСМ ближе 20 метров от установки; 
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- отведение специальных мест для курения и разведения огня; 
- установка защитного заземления для исключения возможного 
возгорания от разрядов статического электричества; 
- оснащение буровой установки молниезащитой для предупреждения 
возгорания от удара молнии; 
- оборудование буровой средствами пожаротушения согласно ПП РФ от 
21.03.2017 г № 316 «О противопожарном режиме»: огнетушителями ОП-
5, ящиками с песком. 
Взрывы - возможны при накоплении в ограниченном объёме 
достаточного количества взрывоопасного вещества с последующим его 
воспламенением. Они представляют опасность для человека, поскольку в 
результате взрыва могут образовываться осколки разрушенных конструкций; в 
зависимости от силы и источника взрыва могут наблюдаться термическое 
воздействие и ударная волна. 
В целях предотвращения взрыва на буровой установке проводятся 
следующие мероприятия: 
- исключение наличия источников возгорания; 
- испытание сосудов, работающих под давлением, на давление, 
превышающее рабочее в полтора раза (согласно ПБНГП); 
- установка контрольно-измерительных приборов (манометры и 
датчики), защитной аппаратуры и табличек; 
- исключение вероятности достижения нижнего предела взрываемости 
(в дальнейшем НПВ) газами, поступающими из скважины, либо 
парами взрывоопасных веществ. 
Нормы НПВ определяются согласно ГОСТ 12.1.044-84 ССБТ: 
- природный газ – не более 4 % по объёму; 
- пары нефти, бензина – не более 1,25 % по объёму; 
- сероводород – не более 4,3 % по объёму. 
Меры по предотвращению достижения НПВ ограничиваются 
вентиляцией закрытых помещений, хранением нефтепродуктов в закрытой 
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таре, и применением искробезопасного инструмента. 
 
5.2 Экологическая безопасность 
 
5.2.1. Анализ влияния процесса строительства скважины на окружающую 
среду 
 
Результаты анализа вредных воздействий на окружающую среду и 
природоохранные мероприятия для устранения воздействий представлены в 
таблице Й.1 приложения Й. 
 
5.2.2. Обоснование решений по обеспечению экологической 
безопасности 
 
С целью уменьшения объёма подлежащего утилизации бурового 
раствора, предусмотрена четырехступенчатая система очистки от шлама. 
При проведении этапа должны быть выполнены следующие работы: 
- очистка площадки от бетонных и металлических отходов, снятие 
загрязненных грунтов, обезвреживание и захоронение их в шламовом 
амбаре, засыпка амбара, планировка площадки; 
- строительство подъездных путей к некультивированным участкам, 
строительство въездов и дорог на них; 
- покрытие площадки слоем плодородной почвы. 
Биологический этап рекультивации земель должен осуществляться 
после полного завершения технического этапа и включает в себя весь комплекс 
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 
нарушенных земель. Этап осуществляется землепользователем за счёт средств 
организации, нарушавшей землю. 
Для обеспечения охраны недр и подземных вод настоящим проектом 
предусматривается строительство скважин в соответствии с действующими 
требованиями технологии бурения, крепления и испытания скважин в 
соответствии с ВРД 39-1.13-057-2002. 
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Основной этап проектирования, обеспечивающий качественное 
строительство скважины несёт в себе следующие природоохранные функции: 
- обеспечение охраны недр путём надёжной изоляции 
флюидосодержащих горизонтов друг от друга; 
- предупреждение возникновения нефтегазопроявлений и открытых 
выбросов нефти и газа; 
- предотвращение проникновения газа в проницаемые горизонты путём 
применения высокогерметичных труб типа ОТТГ, ОТТМ и 
применения специальной герметизирующей резьбовой смазки типа Р –
402; 
- уменьшение степени загрязнения пластов в проекте, предусматривая 
ограниченную скорость спуска обсадных труб. 
 
6.3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
6.3.1. Анализ возможных ЧС, возникающих при строительстве скважин 
 
Результаты анализа ЧС, возникающих при строительстве скважин, 
приведены в таблице 25. 
Таблица 25 – Вероятные чрезвычайные ситуации на объекте 
ЧС техногенного характера ЧС природного характера 
Пожары (взрывы) на производственном 
объекте 
Геофизические опасные явления 
Аварии с выбросом химически опасных 
веществ 
Метеорологические опасные 
явления 
Внезапное обрушение сооружений Природные пожары 
Из перечисленных ситуаций наиболее вероятным ЧС техногенного 
характера является ГНВП, возникающее при строительстве скважины при 
несоблюдении порядка проведения работ согласно ПБНГП. ГНВП опасно 
переходом в открытое фонтанирование, которое чревато негативными 
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последствиями, в том числе опасность для жизни и здоровья, потеря 
оборудования и полезных ископаемых. 
Причинами возникновения ГНВП при строительстве скважин могут 
послужить неправильное планирование проведения работ, снижение 
гидростатического давления столба жидкости в скважине, освоение пластов с 
высоким содержанием газа, растворённого в жидкости, и воды. 
 
5.3.2. Обоснование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
 
Мероприятия по предупреждению ГНВП включают в себя проведение 
работ согласно ПБНГП. При появлении признаков поступления пластового 
флюида в скважину подаётся сигнал «Выброс». При этом буровая вахта обязана 
загерметизировать канал бурильных труб, устье скважины, информировать об 
этом руководство бурового предприятия и действовать в соответствии с планом 
ликвидации аварий согласно пункту 5 РД 08-254-98. 
 
5.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
 
5.4.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства 
 
Работа на буровой установке характеризуется вахтовым методом работы 
и наличием определённых ограничений на список лиц, допущенных к 
осуществлению работ, которые регламентируются главой 47 ТК РФ. 
Лица женского пола не могут включаться в состав буровых бригад также 
согласно ПП РФ от 25.02.2000 г. № 162. 
Работник буровой также имеет право на досрочную пенсию по старости 
по достижении возраста 55 лет, если он проработал на работах с тяжелыми 
условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и имеет страховой стаж не менее 25 
лет, согласно Федеральному закону от 17.12.2001 г.  
№ 173-ФЗ (ред. От 04.06.2014 г. , с изм. От 19.11.2015 г.) «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации. Статья 27. Сохранение права на досрочное 
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назначение трудовой пенсии». 
 
5.4.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
 
Работа буровой бригады выполняется стоя, рабочие места необходимо 
оборудовать в соответствии с ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 
эргономические требования». 
- при работе двумя руками органы управления размещают с таким 
расчётом, чтобы не было перекрещивания рук; 
- органы управления, используемые до 5 раз в смену, допускается 
располагать за пределами зоны досягаемости моторного поля; 
- редко используемые средства отображения информации допускается 
располагать в вертикальной/горизонтальной плоскости под углом 
плюс минус 60°от нормальной линии взгляда. 
Исключение составляют работы на буровых установках, оборудованных 
автоматизированным оборудованием (верхний силовой привод), где место 
работы бурильщика оборудовано сиденьем. В таком случае рабочее место 
бурильщика должно оборудоваться в соответствии с ГОСТ12.2.032-78 
«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при 
выполнении работ сидя. Общие эргономические требования». 
- конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение 
трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля; 
- при работе двумя руками органы управления размещают с таким 
расчётом, чтобы не было перекрещивания рук; 
- при необходимости освобождения рук операции, не требующие 
точности и быстроты выполнения, могут быть переданы ножным 
органам управления. 
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Заключение 
 
Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 
является заключительным этапом в обучении и требует от обучающегося 
всех его полученных знаний и навыков. Важной особенностью 
выполнения работы на тему «Технологические решения для строительства 
эксплуатационной наклонно направленной скважины с горизонтальным 
участком и комбинированной эксплуатационной колонной (пласт М1) на 
нефтяном месторождении (Томская область, Парабельский район)» было 
возможность получить и наработать навыки в проектировании 
эксплуатационной скважины. 
В данном дипломном проекте, проведён анализ геологической 
части, а именно географо-экономической характеристики района работ, 
геологических условиях бурения, газонефтеводоносности, список зон 
возможных осложнений, условия их возникновения и способы 
предотвращения. 
Исходя из технического задания, был спроектирован профиль 
скважины с требуемым отходом и длиной горизонтального участка. 
Опираясь на этот профиль, были предложены соответствующие 
технологии и операции для его успешной проводки. Произведён расчёт 
для всех интервалов и отдельно для каждой обсадной колонны. 
Также рассмотрены проблемы о безопасности в рабочей зоне, 
охранах окружающей среды, чрезвычайных ситуациях, разработаны 
сметная стоимость сооружения скважины, календарный план-график 
строительства скважины и эффективность мероприятия по внедрению 
новой техники и технологии. 
В специальной части дипломного проекта рассмотрен вопрос о 
методах предупреждения и ликвидации прихватов.  
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Приложение А 
Геологические условия бурения 
Таблица А.1 – Стратиграфический разрез скважины 
Интервалы разреза с различными 
геолого-техническими условиями 
Стратиграфическая 
приуроченность Коэффициент 
кавернозности в 
интервале 
Угол залегания 
пластов 
от до мощность название свит индекс 
1 2 3 4 5 6 7 
0 50 50 Четвертичные отложения Q 1,30 0 
50 70 20 Лебяжинская 
свита 
N1l 1,30 0 
70 90 20 Гвоинская свита N1g 1,30 0 
90 110 20 Болотинская свита N1b 1,30 0 
110 150 40 Абросимовская свита N1a 1,30 0 
150 200 50 Лагернотомская свита P3lt 1,30 0-0,2 
200 230 30 Новомихайловская свита P3nm 1,30 0-0,2 
230 260 30 Алтымская свита P3at 1,30 0-0,2 
260 280 20 Тавдинская свита P2tv 1,30 0-0,2 
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Продолжение таблицы А.1 
280 310 30 Люлинворская P2ll 1,30 0-0,2 
310 350 40 Кызуровская свита P1kzr 1,25 0-0,2 
350 480 130 Ганькинская свита К2/gn 1,25 0-0,2 
480 570 90 Славгородская свита K2sl 1,25 0-0,2 
570 785 215 Ипатовская свита K2ip 1,25 0-0,2 
785 805 20 Кузнецовская свита K2kz 1,25 0-0,2 
805 1750 945 Покурская свита K1-2pk 1,25 0,2-0,6 
1750 2550 800 Киялинская свита K1kls 1,10 0,6-1,0 
2550 2650 100 Тарская свита K1tr 1,10 0,6-1,0 
2650 2775 125 Куломзинская свита K1klm 1,10 1,0-1,5 
2775 2805 30 Марьяновская свита J3-K1mr 1,05 1,0-1,5 
2805 2885 80 Наунакская свита J2-3nn 1,10 1,0-1,5 
2885 3200 315 Тюменская свита J2tm 1,20 1,5-1,8 
3200 3300 100 Пешковская свита J1-2p 1,10 1,8-3,0 
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Продолжение таблицы А.1 
3300 3330 30 Тогурская свита J1tg 1,10 1,8-3,0 
3330 3390 60 Урманская свита J1ur 1,10 1,8-3,0 
3390 3410 20 Кора выветривания К.В. 1,20 3,0 
3410 4000 590 Палеозой D3-C1 1,10 5-7 
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Таблица А.2 – Литологическая характеристика разреза скважины 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал, м Горная порода Стандартное 
описание горной 
породы 
от до 
Краткое 
название 
Процент в 
интервале 
1 2 3 4 5 6 
Q 0 50 
Пески 
Суглинки 
Глины 
30 
30 
40 
Болотные 
делювиальные, 
озерные пески, 
суглинки, глины 
N1l 50 70 Глины 
Алевриты 
60 
40 
Переслаивание глин 
песчанистых и 
алевритов глинистых 
N1g 70 90 Глины 
Пески 
70 
30 
Глины 
пестроцветные, 
каолинит-
монтмориллонитовые
, участками 
карбонатные. 
Прослои песков 
N1b 90 110 Пески 
Галечники 
90 
10 
Пересливание песков 
и галечников 
N1a 110 150 Глины 
Алевриты 
Пески 
50 
40 
10 
Переслаивание глин 
алевристых и 
алевритов с 
прослоями песка 
P3lt 150 200 Пески 
Алевриты 
Глины 
40 
20 
40 
Пески с 
растительным 
детритом, алевриты, 
глины 
P3nm 200 230 Глины 
Пески 
60 
40 
Глины серовато-
зеленые, коричневые, 
темно-коричневые, 
плотные с прослоями 
глауконитовых 
песков средне-
мелкозернистых 
P3at 230 260 Пески 
Алевриты 
80 
20 
Свита сложна в 
основном песками с 
редкими прослоями 
алевритов 
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Продолжение таблицы А.2 
P2tv 260 280 Глины 
Пески 
80 
20 
Глины зеленовато-
серые с прослойками 
песка 
P2ll 280 310 Глины 100 Глины зеленоватые, 
плитчатые 
P1kzr 310 350 Глины 
Пески 
Гравий 
60 
35 
5 
Глины коричневые, 
пески, редко 
встречаются прослои 
гравия 
К2/gn 350 480 Глины 
Мергели 
Пески 
Алевриты 
70 
10 
10 
10 
Глины 
известковистые, 
серые, реже светло-
серые, с зеленоватым 
оттенком, с 
прослоями мергелей, 
глауконит-кварцевых 
песков и алевритов 
K2sl 480 570 Глины 
Опоки 
Алевролиты 
Песчаники 
80 
10 
5 
5 
Глины серые, 
зеленовато-серые, с 
прослойками 
глинистых опок, 
глауконитовых 
алевролитов и 
песчаников 
K2ip 570 785 Песчаники 
Алевролиты 
Глины 
40 
30 
30 
Песчаники и 
алевролиты 
зеленовато-серые, 
часто глауконитовые, 
с глинистым, 
известковистым и 
кремнистым 
цементом, с 
прослоями серых 
глин 
K2kz 785 805 Глины 100 Глины серые, 
зеленовато-серые, 
плотные, 
тонкоплитчатые, 
иногда 
известковистые 
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Продолжение таблицы А.2 
K1-2pk 805 1750 Песчаники 
Алевролиты 
Глины 
60 
20 
20 
Чередование крупных 
пачек темно-серых 
алевритовых глин и 
песчаников серых с 
буроватым и 
зеленоватым 
оттенком, 
разнозернистых, с 
подчиненными 
прослоями 
алевролитов. Пласты 
группы ПК1-ПК20 
K1kls 1750 2550 Глины 
Алевролиты 
Песчаники 
60 
20 
20 
Пестроцветные 
аргиллитоподобные 
глины, комковатые, 
часто жирными на 
ощупь, с прослоями 
зеленовато-серых, 
серых, 
известковистых 
песчаников и 
алевролитов. 
K1tr 2550 2650 Песчаники 
Алевролиты 
Глины 
60 
20 
20 
Переслаивание 
покровных 
песчаников, 
алевролитов и 
аргиллитоподобных 
глин с преобладанием 
первых 
K1klm 2650 2775 Глины 
Песчаники 
Алевролиты 
80 
5 
15 
Аргиллитоподобные 
глины серые, темно-
серые, слоистые, 
крепкие, алевристые, 
в верхней части с 
редкими 
пропластками 
песчаников светло-
серых и серых, мело-
среднезернистых, 
известковистых, с 
маломощными 
прослоями алевритов 
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Продолжение таблицы А.2 
J3-K1mr 2775 2805 Глины 100 Аргиллитоподобные 
глины темно-серые до 
черных 
J2-3nn 2805 2885 Песчаники 
Аргиллиты 
Алевролиты 
Угли 
50 
30 
15 
5 
Неравномерное 
переслаивание 
песчаников, серых, 
тонко-
мелкозернистых с 
включениями 
растительного 
детрита, аргиллита 
темно-серого 
алевристового до 
черного углистого, 
алевролита темно-
серого 
разнозернистого и 
углей. 
2tm 2885 3200 Песчаники 
Алевролиты 
Аргиллиты 
Угли 
30 
25 
40 
5 
Переслаивание 
песчаников серых, 
средне-
мелкозернистых, 
глинисто-
известковистых, 
алевролитов, 
аргиллитов и 
прослоев углей 
J1-2p 3200 3300 Песчаники  
Алевролиты 
Аргиллиты 
Угли 
45 
20 
30 
5 
Переслаивание 
песчаников серых, 
средне-
мелкозернистых, 
глинисто-
известковистых, 
алевролитов, 
аргиллитов и 
прослоев углей 
J1tg 3300 3330 Аргиллиты 
Алевролиты 
70 
30 
Аргиллиты темно-
серые до серых, 
алевролиты 
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Продолжение таблицы А.2 
J1ur 3330 3390 Песчаники 
Аргиллиты 
50 
50 
Песчаники серые, 
крупно-
среднезернистые, с 
глинистым и 
карбонатным 
цементом, аргиллиты 
темно-серые плотные 
К.В. 3390 3410 Глинистая 
порода 
100 Брекчированная, 
гидрослюдисто-
каолинитовая, 
карбонатно-
кремнистая глинистая 
порода 
D3-C1 3410 4000 Сланцы 
Эффузивы 
Туфы 
40 
30 
30 
Сланцы, углисто-
глинисто-карбонатно-
кремнистые 
эффузивы, туфы 
 
Таблица А.3 – Физико-механические свойств горных пород по разрезу 
скважины 
И
н
д
ек
с 
ст
ра
ти
гр
аф
и
ч
ес
ко
го
 
п
од
р
аз
д
ел
ен
и
я 
Интервал, 
м 
К
ра
тк
о
е 
н
аз
ва
н
и
е 
го
рн
о
й
 п
ор
од
ы
 
П
ло
тн
ос
ть
, 
г/
см
3  
П
ор
и
ст
о
ст
ь,
 %
 
Т
ре
щ
и
н
ов
ат
ос
ть
 
Г
ли
н
и
ст
о
ст
ь,
 
%
 
А
б
ра
зи
вн
ос
ть
 Категория пород 
от 
 
до 
 
П
о
 б
у
ри
м
ос
ти
 
П
ор
од
ы
 
п
ро
м
ы
сл
о
во
й
 
кл
ас
си
ф
и
ка
ц
и
и
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Q 0 50 
Пески 
Суглинки 
Глины 
2,0 
2,0 
2,0 
25-30 
25-30 
25-30 
- 
- 
- 
10 
90 
90 
V 
V 
IV 
I Мягкая 
N1l 50 70 Глины 
Алевриты 
2,1 
2,4 
20 
30 
- 
- 
90 
20 
IV 
VI 
 Мягкая 
 
N1g 70 90 Глины 
Пески 
2,2 
2,1 
20 
25 
- 
- 
90 
20 
V 
V 
I Мягкая 
N1b 90 110 Пески 
Галечники 
2,3 
2,2 
20 
30 
- 
- 
90 
20 
IV 
VI 
I Мягкая 
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Продолжение таблицы А.3 
N1a 110 150 Глины 
Алевриты 
Пески 
2,3 
2,3 
2,2 
20 
30 
20 
- 
- 
- 
95 
20 
10 
IV 
VI 
VI 
I 
 
Мягкая 
P3lt 150 200 Пески 
Алевриты 
Глины 
2,2 
2,3 
2,35 
25 
20 
20 
- 
- 
- 
10 
20 
90 
VI 
VI 
IV 
I Мягкая 
P3nm 200 230 Глины 
Пески 
2,4 
2,3 
30 
25 
- 
- 
95 
10 
IV 
VI 
I Мягкая 
P3at 230 260 Пески 
Алевриты 
2,3 
2,4 
30 
25 
- 
- 
10 
20 
VII 
VI 
I Мягкая 
P2tv 260 280 Глины 
Пески 
2,4 
2,3 
30 
25 
- 
- 
90 
20 
IV 
VI 
I Мягкая 
P2ll 280 310 Глины 2,3 25 - 95 IV I Мягкая 
P1kzr 310 350 Глины 
Пески 
Гравий 
2,3 
2,3 
2,2 
25 
20 
25 
- 
- 
- 
100 
20 
20 
IV 
VI 
VI 
I  Мягкая 
К2/gn 350 480 Глины 
Мергели 
Пески 
Алевриты 
2,4 
2,3 
2,3 
2,3 
25 
20 
20 
20 
- 
- 
- 
- 
80 
40 
10 
20 
IV 
IV 
VI 
VI 
I  Мягкая 
K2sl 480 570 Глины 
Опоки 
Алевролит
ы 
Песчаники 
2,4 
2,1 
2,3 
 
2,3 
25 
20 
20 
 
20 
- 
- 
- 
 
- 
90 
20 
10 
 
20 
IV 
IV 
VI 
 
VI 
I Мягкая 
K2ip 570 785 Песчаники 
Алевролит
ы 
Глины 
2,3 
2,3 
 
2,35 
25 
16 
 
20 
- 
- 
 
- 
5 
20 
 
10 
VII 
VI 
 
IV 
I Мягкая 
K2kz 785 805 Глины 2,35 16 - 100 IV I Мягкая 
K1-2pk 805 1750 Песчаники 
Алевролит
ы 
Глины 
2,3 
2,4 
 
2,35 
25 
18 
 
22 
- 
- 
 
- 
5 
10-20 
 
95 
VII
I 
VII 
 
IV 
I Мягкая 
K1kls 1750 2550 Глины 
Алевролит
ы 
Песчаники 
2,4 
2,4 
 
2,3 
22 
14 
 
20 
- 
- 
 
- 
95 
20 
 
5 
V 
VII 
 
VII
I 
II Средняя 
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Продолжение таблицы А.3 
K1tr 2550 2650 Песчаники 
Алевролит
ы 
Глины 
2,3 
2,4 
 
2,4 
25 
22 
 
18 
- 
- 
 
- 
5 
10-20 
 
95 
IX 
VII
I 
V 
II Средняя 
K1klm 2650 2775 Глины 
Песчаники 
Алевролит
ы 
2,4 
2,4 
2,4 
5 
15 
22 
- 
- 
- 
100 
0-10 
0-20 
V 
X 
X 
III Твердая 
J3-K1mr 2775 2805 Глины 2,4 0 - 95 IV III Твердая 
J2-3nn 2805 2885 Песчаники 
Аргиллиты 
Алевролит
ы 
Угли 
2,3 
2,4 
2,4 
 
1,4 
18 
5 
10 
 
0 
- 
- 
- 
 
- 
5-10 
95 
20 
 
0 
X 
V 
X 
 
III 
III Твердая 
J2tm 2885 3200 Песчаники 
Алевролит
ы 
Аргиллиты 
Угли 
2,4 
2,4 
 
2,4 
1,4 
17 
10 
 
5 
0 
- 
- 
 
- 
- 
20 
30 
 
90-100 
0 
 
IX 
X 
 
V 
III 
III 
 
Твердая 
J1-2p 3200 3300 Песчаники  
Алевролит
ы 
Аргиллиты 
Угли 
2,4 
2,4 
 
2,4 
1,4 
15 
10 
 
5 
0 
- 
- 
 
- 
- 
20 
30 
 
90-100 
0 
X 
X 
 
V 
III 
III Твердая 
J1tg 3300 3330 Аргиллиты 
Алевролит
ы 
2,4 
2,4 
15 
5 
- 
- 
90 
30 
V 
X 
III Твердая 
J1ur 3330 3390 Песчаники 
Аргиллиты 
2,4 
2,4 
15 
5 
- 
- 
20 
90-100 
X 
V 
III Твердая 
К.В. 3390 3410 Глинистая 
порода 
2,6 16 - 80 V III Твердая 
D3-C1 3410 4000 Сланцы 
Эффузивы 
Туфы 
2,75 
2,75 
2,75 
1-5 
1-5 
1-5 
- 
- 
- 
20-90 
20-90 
20-90 
XI 
XI 
XI 
IV Крепкая 
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Таблица А.4 – Градиенты давлений и температура по разрезу скважины 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Прогнозируемый 
интервал 
Градиент давлений Температура 
в конце 
интервала,  
0С 
Пластового, 
(кгс/см2)/м 
Порового, 
(кгс/см2)/м 
Гидроразрыва, 
(кгс/см2)/м 
Горного, 
(кгс/см2)/м 
от до от до от до от до от до 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Q 0 50 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,2 1,6 
N1l 50 70 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,22 2,2 
N1g 70 90 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,22 2,9 
N1b 90 110 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,22 3,5 
N1a 110 150 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,22 4,8 
P3lt 150 200 0,1 0, 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,22 6,4 
P3nm 200 230 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,22 7,4 
P3at 230 260 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,22 8,3 
P2tv 260 280 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,22 0,22 9,0 
P2ll 280 310 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,22 0,22 9,9 
P1kzr 310 350 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,22 0,22 11,2 
К2/gn 350 480 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,22 0,22 15,4 
K2sl 480 570 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,22 0,22 18,2 
K2ip 570 785 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,22 0,22 25,1 
K2kz 785 805 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,22 0,22 25,8 
K1-2pk 805 1750 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,177 0,22 0,23 56 
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Продолжение таблицы А.4 
K1kls 1750 2550 0,1 0,101 0,1 0,101 0,177 0,1775 0,23 0,23 81,6 
K1tr 2550 2650 0,101 0,101 0,101 0,101 0,1775 0,1775 0,23 0,23 84,8 
K1klm 2650 2775 0,101 0,102 0,101 0,102 0,1775 0,178 0,23 0,23 88,8 
J3-K1mr 2775 2805 0,102 0,102 0,102 0,102 0,178 0,178 0,23 0,23 89,8 
J2-3nn 2805 2885 0,102 0,102 0,102 0,102 0,178 0,178 0,23 0,23 92,3 
J2tm 2885 3200 0,102 0,103 0,102 0,103 0,178 0,1785 0,23 0,23 102,4 
J1-2p 3200 3300 0,103 0,103 0,103 0,103 0,1785 0,1785 0,23 0,23 105,6 
J1tg 3300 3330 0,103 0,103 0,103 0,103 0,1785 0,1785 0,23 0,23 106,6 
J1ur 3330 3390 0,103 0,103 0,103 0,103 0,1785 0,1785 0,23 0,23 108,5 
К.В. 3390 3410 0,103 0,103 0,103 0,103 0,1785 0,1785 0,23 0,23 109,1 
D3-C1 3410 4000 0,103 0,103 0,103 0,103 0,1785 0,1785 0,23 0,23 128 
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Приложение Б 
Нефтегазоводоносность месторождения по разрезу скважины 
Таблица Б.1 – Нефтеносность  
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал 
Тип 
коллектора 
Плотность, 
г/см3 
Свободный 
дебит, м3/сут 
Газовый фактор 
(для нефтяных 
пластов), м3/м3 
Относится ли к 
источникам 
водоснабжения, 
краткая 
характеристика 
химического состава 
(для водяных 
горизонтов) 
от 
 
до 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Нефтеносность 
J2tm(Ю12) 3110 3120 Поров. 0,76 4-5 7,0 - 
J2-3nn(Ю1
1) 2800 2815 Поров. 0,76 5-10 30 - 
K1kls(A1-2) 1760 1790 Поров. 0,767 10-50 32,5 - 
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Таблица Б.2 – Водоносность 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал 
Тип 
коллектора 
Плотность, 
г/см3 
Свободный 
дебит, 
 м3/сут 
Газовый 
фактор (для 
нефтяных 
пластов), м3/м3 
Относится ли к 
источникам 
водоснабжения, 
краткая 
характеристика 
химического состава 
(для водяных 
горизонтов) 
от 
 
до 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Водоносность 
Q- N-  
-P2 at 
0 260 Поров. 1,0 - - 
Относится к 
питьевому источнику. 
Минерализ.- 0,23-
0,33. Хим. состав: Cl-- 
1 мг/л, HCO3- 366 
мг/л, Na+ K+- 7 мг/л, 
Mg++- 14 мг/л, Ca++-98 
мг/л. 
K1-2pk 805 1750 Поров. 1,0004 До 500 - 
Не относится к 
питьевому источнику. 
Минерализ. – 0,99. 
Хим. состав: Cl-- 319 
мг/л, HCO3- 398 мг/л, 
Na+ K+- 406 мг/л, 
Ca++-8 мг/л.    
106  
Продолжение таблицы Б.2 
K1kls,tr,klm 1750 2775 Поров. 1,001-1,004 4-5 - 
Не относится к 
питьевому источнику. 
Минерализ. – до 3,9. 
Хим. состав: Cl-- 2234 
мг/л, SO4
- -17 мг/л, 
HCO3- 171 мг/л, Na
+ 
K+- 1435 мг/л, Ca++-80 
мг/л, Mg++- 5 мг/л.    
J2-3nn 2805 2885 Поров. 1,0098 2-4 - 
Не относится к 
питьевому источнику. 
Минерализ. – 10-13. 
Хим. состав: Cl-- 7091 
мг/л,  HCO3- 1391 
мг/л, Na+ K+- 48 мг/л, 
Ca++-192 мг/л, Mg++- 
68 мг/л.    
J1-2tm, p,ur 2885 3390 Поров. 1,092 2-4 - 
Не относится к 
питьевому источнику. 
Минерализ. – 25-52. 
Хим. состав: Cl-- 
31379 мг/л,  HCO3- 
573 мг/л, Na+ K+- 
17102 мг/л, Ca++-2092 
мг/л, Mg++- 297 мг/л.   
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Продолжение таблицы Б.2 
Кв+D3-C1 3390 4000 Поров. 1,049 - - 
Не относится к 
питьевому источнику. 
Минерализ. – до 68. 
Хим. состав: Cl-- 
41383 мг/л,  HCO3- 
397 мг/л, Na+ K+- 
22274 мг/л, Ca++-3495 
мг/л, Mg++- 370 мг/л.   
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Приложение В 
Возможные осложнения по разрезу скважины 
Таблица В.1 – Поглощение бурового раствора 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал, м 
Тип осложнения Характеристика и условия возникновения 
От До 
1 2 3 4 5 
Q – P1 kzr 0 350 
Поглощение 
бурового 
раствора 
Интенсивность – 1 м3/час, потери циркуляции – нет. 
Увеличение плотности бурового раствора, повышение 
водоотдачи, несоблюдение режима промывки ствола 
скважины от выбуренной породы, превышение 
допустимой скорости спуска бурильных и обсадных 
труб. 
K1-2 pk 805 1750 
Поглощение 
бурового 
раствора 
Интенсивность – 1 м3/час, потери циркуляции – нет. 
Увеличение плотности бурового раствора, повышение 
водоотдачи, несоблюдение режима промывки ствола 
скважины от выбуренной породы, превышение 
допустимой скорости спуска бурильных и обсадных 
труб. 
K1 kls 1750 2550 
Поглощение 
бурового 
раствора 
Интенсивность – 1 м3/час, потери циркуляции – нет. 
Увеличение плотности бурового раствора, повышение 
водоотдачи, несоблюдение режима промывки ствола 
скважины от выбуренной породы, превышение 
допустимой скорости спуска бурильных и обсадных 
труб. 
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Продолжение таблицы В.1 
K1 tr 2550 2650 
Поглощение 
бурового раствора 
Интенсивность – 1 м3/час, потери циркуляции – нет. 
Увеличение плотности бурового раствора, повышение 
водоотдачи, несоблюдение режима промывки ствола 
скважины от выбуренной породы, превышение 
допустимой скорости спуска бурильных и обсадных 
труб. 
 
Таблица В.2  – Осыпи и обвалы стенок скважины 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал, м 
Тип осложнения Характеристика и условия возникновения 
От До 
1 2 3 4 5 
Q- K2gn 0 480 
Осыпи и обвалы 
горных пород 
Повышенная водоотдача, неудовлетворительная 
ингибирующая способность раствора по отношению к 
глинистым породам, низкая плотность бурового 
раствора.  
 
K2 ip 570 785 
Осыпи и обвалы 
горных пород 
 
K1-2 pk 
805 1750 
Осыпи и обвалы 
горных пород 
 
K1 kls+tr 
1750 2650 
Осыпи и обвалы 
горных пород 
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Продолжение таблицы В.2 
 
К.В. + Pz 
 
 
3390 4000 
Осыпи и обвалы 
горных пород 
 
 
Таблица В.3 – Нефтегазоводопроявления 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал, м 
Тип осложнения Характеристика и условия возникновения 
От До 
1 2 3 4 5 
 
N-P3at 
50 260 Нефтегазоводопроявление 
Снижение противодавления на пласт ниже 
гидростатического. Высокие скорости подъёма 
бур. инструмента. Возникновение депрессии на 
нефтегазонасыщенные отложения.  
P1tl-ip 310 785 Нефтегазоводопроявление 
K1-2pk 805 1750 Нефтегазоводопроявление 
K1kls (A1-2) 
 
 
1750 
(1760) 
 
 
2550 
(1790) 
Нефтегазоводопроявление 
K1 tr (Б6) 
 
2550 
(2550) 
 
 
2650 
(2560) 
Нефтегазоводопроявление 
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Продолжение таблицы В.3 
J2-3nn (Ю12) 
2805 
(2800) 
2885 
(2815) 
Нефтегазоводопроявление 
 
J2tm (Ю12) 
2885 
(3110) 
3200 
(3120) 
Нефтегазоводопроявление 
 
Таблица В.4. – Прихватоопасные зоны 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал, м 
Тип осложнения Характеристика и условия возникновения 
От До 
1 2 3 4 5 
Q – P1kzr 
0 350 Прихватоопасная 
зона 
Отклонение параметров бурового раствора от 
проектных, неудовлетворительная очистка от 
выбуренной породы, несоблюдение регламентов по 
предупреждению аварий, оставление инструмента без 
движения более 15мин. 
K2 – K1-2pk 
350 1750 Прихватоопасная 
зона 
K1kls + K1tr 
1750 2650 Прихватоопасная 
зона 
К.В. + Pz 
3390 4040 Прихватоопасная 
зона 
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Приложение Г 
Исследовательские работы 
Таблица Г.1 – Исследовательские работы 
Интервал, м Тип работ Общие параметры Оборудование 
От До 
1760 1790 Отбор керна 
Диаметр – 100 мм. 
215,9/100 В 12122 
АМ, 
СК – 178/100 
2800 2815 Отбор керна 
3110 3120 Отбор керна 
1760 1790 Отбор шлама 
2800 2815 Отбор шлама 
3110 3120 Отбор шлама 
0 4040 
Геолого-
технические 
исследования 
Группа сложности – 
2-3. В открытом 
стволе. В процессе 
бурения. 
Станция ГТИ 
«Разрез-2» 
0 4040 Инклинометрия 
Через каждые 10 м 
проходки 
Э-1, Э-2; КЗ-741; 
ЭК-М 
0 4040 
Электро-
магнитный 
каротаж 
Масштаб записи – 
1:500. Группа 
сложности – 2. Во 
время остановок в 
процессе бурения 
0 4040 
Радиоактивный 
каротаж 
Масштаб записи – 
1:500. Группа 
сложности – 2. Во 
время остановок в 
процессе бурения 
0 4040 
Акустический 
каротаж 
Масштаб записи – 
1:500. Группа 
сложности – 2. В 
открытом стволе  
0 4040 
Кавернометрия Масштаб записи – 
1:500. Группа 
сложности – 2. Во 
время остановок в 
процессе бурения 
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Продолжение таблицы Г.1 
0 4040 
Термометрия Масштаб записи – 
1:500.Группа 
сложности – 2-3. В 
обсаженном стволе.  
ТЭГ-36 
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Приложение Д 
Проектирование процессов испытания и освоения 
 
 
Рисунок Д.1 – Устройство сваба: 1 – канат, 2 – подвеска, 3 – клапан, 4 – 
патрубок, 5 – поршень 
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Рисунок Д.2 – Состав комплекса испытательного оборудования КИИ 3-
146: 1. Испытатель пластов ИПМ1-146У 2. Клапан запорно-поворотный 
многоцикловый ЗПКМ2-146М 3. Клапан циркуляционный 
комбинированный КЦК-146 4. Раздвижной механизм РМЗ-146 5. Пакер 
ПЦР2-146 и ПЦ-178 6. Ясс гидравлический ЯГЗ 3-146 7. Замок безопасный 
ЗБ-146 8. Якорь ЯК-190/240 и ЯК 270/325 9. Уравнительное устройство 
УУ4-146 10. Фильтр Ф2-146 11. Патрубок приборный ПП-146 12. Башмак 
опорный БО-146 13. Переводник левый ПЛ-146. 
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Приложение Е 
 
Рисунок Е.1 – Организационная структура ОАО «Востогазпром»». 
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Приложение Ж 
Нормативная карта 
 
Таблица Ж.1 – Нормативная карта  
Наименование работ Тип и 
размер 
долота 
Интервал 
бурения, м 
Норма Проходка в       
интервале, 
м 
Количество 
долблений, 
шт. 
Время 
механи- 
ческого 
бурения, 
час 
СПО и 
прочие 
работы, 
час 
Всего, 
час 
от до Проходка 
на   
долото, м 
Время 
бурения 
1 м, ч 
Вышкомонтажные работы          1080 
Подготовительные работы к 
бурению 
         96 
Бурение под направление 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) Смена 
долот (ЕНВ) 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец 
Крепление (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 
Смена вахт (ЕНВ) 
Итого: 
III 393.7 М-
ГВУ-R227 
0 60 350 0,02 50 1 1 0,04 1,04 
0,03 
0,13 
0,24 
0,43 
1,13 
0,37 
23,61 
1,43 
0,3 
28,71 
Бурение под кондуктор 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) ПЗР 
к СПО (ЕНВ) 
295,3 (11 
5/8) FD419S 
60 710 3200 0,03 1461 1 43,83 2,76 46,59 
0,31 
5,47 
0,24 
2,33 
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Продолжение таблицы Ж.1 
 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец 
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 
Смена вахт (ЕНВ) 
Итого: 
         0,83 
0,6 
51,3 
5,45 
4,8 
0,9 
118,82 
Бурение под эксплуатационную 
колонну 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) ПЗР 
к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец 
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 
Смена вахт (ЕНВ) 
Итого: 
 БИТ2- 220,7 
МС 
710 3380 
 
2500 0,07 1889 1 132.23 8,24 140.47 
1,13 
1,33 
0,24 
2,10 
2,0 
0,2 
68,4 
10,1 
5,9 
1 
92,4 
Бурение под хвостовик 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) ПЗР 
к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец 
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 
Смена вахт (ЕНВ) 
Итого: 
155,6 (6 1/8) 
FD416S 
3380 4040 2000 0,07 660 1 46.2 7,97 54.17 
1,03 
2,8 
0,24 
1,63 
6,53 
1,35 
55,45 
12,64 
7,02 
1,2 
89,89 
Испытание скважины на прод-ть          248,4 
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Приложение З 
Сметный расчёт на бурение и крепление скважины 
Таблица З.1 – Сметный расчёт на бурение скважины 
Наименование затрат 
Е
д
и
н
и
ц
а 
и
зм
ер
ен
и
я 
С
то
и
м
ос
ть
 
ед
и
н
и
ц
ы
, р
уб
 
Подготовит. 
работы 
Направление Кондуктор ЭК Хвостовик 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Затраты, зависящие от времени 
Повременная з/п буровой бригады сут 129,15 4 516,6 - - - - - - - - 
Социальные отчисления, 30%  - - 175,6 - - - - - - - - 
Сдельная з/п буровой бригады сут 138,19 - - 0,04 5,53 1,94 268,09 5,85 660,52 2,26 250,13 
Социальные отчисления, 30%  - - - - 2,35 - 46,43 - 198,16 - 75,04 
Сдельная з/п доп. слесаря и эл/монтера сут 14,4 - - 0,04 0,58 1,94 27,94 5,85 68,83 2,26 26,10 
Социальные отчисления, 30%  - - - - 0,24 - 4,84 - 20,65 - 8,86 
Содержание бурового оборудования сут 252,86 4 1011,4 0,04 10,11 1,94 490,55 5,85 1209,36 2,26 457,68 
Амортизация и износ бурового оборудования при 
бурении, креплении, испытании скв.испытателем 
пластов 
сут 1317 4 5732 0,04 52,68 1,94 2554,98 5,85 6850,7 2,26 2593,73 
Материалы и запасные части при бурении забойными 
двигателями сут 153,75 4 615 
- - - - - - - - 
Материалы и запасные части при бурении забойными 
двигателями сут 
224,6 - - - - 1,94 435,72 5,85 1073,59 2,26 406,53 
Прокат ВЗД сут 19,46 4 77,84 - - 1,94 37,75  - - - - 
Прокат ВЗД сут 92,66 - - - - - - 5,85 442,92 - - 
Прокат ВЗД при наличии станков до 10 и пребывании 
на забое до 25 %. сут 
240,95 
- - - - - - - - 
2,26 436,13 
Эксплуатация ДВС передвижной электростанции сут. 8,9 4 35,6 0,04 0,36 1,94 17,27 5,85 71,11 2,26 16,11 
Содержание полевой лаборатории по разработке 
рецептур приготовления и обработки бурового 
раствора в эксплуатационном бурении. 
сут. 7,54 
- - 
0,04 0,30 1,94 14,63 5,85 60,24 2,26 13,64 
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Продолжение таблицы З.1 
Плата за подключенную мощность. кВт/с
ут 
149,48 4 516,6 - - - - - - - - 
Плата за эл/эн. при двухставочном тарифе. кВт/с
ут 
107,93 - 175,6 - - - - - - - - 
Эксплуатация трактора сут 33,92 4 135,68 0,04 1,36 1,94 65,80 5,85 277,8 2,26 61,39 
Автомобильный спец транспорт сут 100,4 4 401,6 0,04 4,02 1,94 194,78 5,85 822,28 2,26 181,72 
Амортизация кухни-столовой сут 5,53 4 22,12 0,04 0,22 1,94 10,73 5,85 44,18 2,26 10 
Амортизация вагон-домиков 10 шт сут 169,29 4 677,16 0,04 6,77 1,94 328,42 5,85 1386,49 2,26 306,41 
Порошок бентонитовый марки Б т 75,4 - - 0,2 15,08 109 8218,6 106 7992,4 - - 
Сода каустическая т 875,2 - - 0,036 31,5072 0,16 140,032 0,15 131,28 0,5 437,6 
Сода кальцинированная т 183,3 - - - - 17,6 3226,08 17,2 3152,76 13,1 2401,23 
ПАА т 215,6 - - - - 0,12 25,872 0,12 25,872 - - 
ПАЦ т 983 - - - - 1,8 1769,4 1,7 1671,1 - - 
Смазывающая добавка т 1054,1 - - - - 1,4 1475,74 1,4 1475,74 5,3 5586,73 
Крахмал т 106,6 - - - - - - - - 4,5 479,7 
Биополимер (ксантановая смола) т 1223,5 - - - - - - - - 0,92 1125,62 
Транспортировка материалов и запчастей до 250 км, 
т 
т 0,35 6,6
3 
2,32 4 1,4 3,2 1,12 6 2,1 12 4,2 
ВЗД и ГСМ до 250 км т 16,68 - - - - 11,2 186,8 10,
6 
176,8 18 300,24 
Материалов 4 группы и хим. реагентов до 250 км т 20,08 - - 27,8 558,2
2 
33,3 668,66 36,
4 
730,9 66,9 1343,35 
Итого затрат зависящих от времени, без учета 
транспортировки вахт, руб 
  
 
10095,12  690,7272  20210,23  28545,78  16522,14 
Затраты, зависящие от объема работ 
III 393.7 М-ГВУ-R227 шт 2686,4 - - 0,14 376,1 - - - - - - 
295,3 (11 5/8) FD419S шт 4852,7 - - - - 0,28 1358,7 - - - - 
БИТ2- 220,7 МС шт 5234,4 - - - - - - 0,89 4690,02 - - 
155,6 (6 1/8) FD416S шт 6971,2 - - - - - - - - 0,31 2157,6 
Транспортировка труб т 4,91 - - 18,4 90,34 24,8 121,77 48,6 238,63 60,9 299,02 
Транспортировка долот т 6,61 - - 1 6,61 1 6,61 1 6,61 1 6,61 
Транспортировка вахт, руб смена 1268 
Итого по затратам зависящим от объема работ, без 
учета транспортировки вахт, руб 
- - 0 466,44 1480,47 4928,65 2456,62 
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Всего затрат без учета транспортировки вахт, руб - - 10095,12 1157,167 21690,7 33474,43 18978,76 
Всего по сметному расчету, руб 403983 
 
Таблица З.2 – Сметный расчёт на крепление скважины 
 
 
Наименование затрат 
Е
д
и
н
и
ц
а 
и
зм
ер
ен
и
я 
С
то
и
м
ос
ть
 
ед
и
н
и
ц
ы
, 
ру
б
 
Направление Кондуктор ЭК Хвостовик 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
ко
л
-в
о 
су
м
м
а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Затраты, зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады сут 129,15 0,04 5,17 1,94 250,55 5,85 755,53 2,26 291,88 
Социальные отчисления, 30%  - - 39,30 - 85,80 - 114,30 - 92,60 
Оплата труда доп. слесаря и эл/монтера сут 11,6 0,04 0,46 1,94 22,50 5,85 67,86 2,26 26,22 
Социальные отчисления, 30%  - - 3,50 - 7,70 - 10,30 - 8,30 
Содержание полевой лаборатории, 
эксплуатационное бурение 
сут 7,54 0,04 0,30 1,94 14,63 5,85 44,11 2,26 17,04 
Содержание бурового оборудования (до 15 
станков, экспл. бурение) 
сут 252,86 0,04 10,11 1,94 490,55 5,85 1479,23 2,26 571,46 
Амортизация бурового оборудования при 
бурении, креплении скважин 
сут 1433 0,04 57,32 1,94 2780,02 5,85 8383,05 2,26 3238,58 
Материалы и запасные части в 
эксплуатационном бурении 
сут 419,4 0,04 16,78 1,94 813,64 5,85 2453,49 2,26 947,84 
Плата за подключенную мощность сут 138,89 0,04 5,56 1,94 269,45 5,85 812,51 2,26 313,89 
Плата за эл/энергию при 2-х ставочном 
тарифе 
сут 100,84 0,04 4,03 1,94 195,63 5,85 589,91 2,26 227,90 
Эксплуатация ДВС сут 8,9 0,04 0,36 1,94 17,27 5,85 52,07 2,26 20,11 
Автомобильный спец транспорт до 250 км сут 100,4 0,04 4,02 1,94 194,78 5,85 587,34 2,26 226,90 
Амортизация вагон-домиков 10 шт сут 169,29 0,04 6,77 1,94 328,42 5,85 990,35 2,26 382,60 
Эксплуатация бульдозера сут 18,4 0,04 0,74 1,94 35,70 5,85 107,64 2,26 41,58 
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Эксплуатация трактора сут 33,92 0,04 1,36 1,94 65,80 5,85 198,43 2,26 76,66 
Транспортировка оборудования устья 
скважины до 250 км 
т 8,21 6 49,26 21 172,4 16 131,4 5 41,1 
Башмак колонный БКП-324 шт 85,5 1 85,5 - - - - - - 
Башмак колонный БКП-245 шт 65 - - 1 65 - - - - 
Башмак колонный БКП-168 шт 45,5 - - - - 1 45,5   
Башмак колонный БКП-Вр-114 шт 32 - - - - - - 1 32 
Центратор ЦЦ2-324/394 шт 32,5 1 32,5 - - - - - - 
Центратор ЦПН-245/295 шт 25,4 - - 15 381 - - - - 
Центратор ЦПН-168/216 шт 18,7 - - - - 68 1271 - - 
Центратор ЦПН-114/55 шт 15,5 - - - - - - 27 418 
ЦКОД-324 ОТТМ шт 125,6 1 125,6 - - - - - - 
ЦКОД-245 ОТТМ шт 113,1 - - 1 113,1 - - - - 
ЦКОД-178 ОТТМ шт 105 - - - - 1 105 - - 
ЦКОД-127 ОТТМ шт 100,6 - - - - - - 1 100,6 
Продавочная пробка ПРП-Ц-324 шт 80,5 1 80,5 - - - - - - 
Продавочная пробка ПРП-Ц-245 шт 59,15 - - 1 59,15 - - - - 
Продавочная пробка ПРП-Ц-168 шт 30,12 - - - - 2 60,24 - - 
Продавочная пробка ПРП-Ц-114 шт 28,42 - - - - - - 2 56,84 
ТГС-114.000-02 шт 700 - - - - - - 1 700 
Головка цементировочная ГЦУ-324-340 шт 3960 1 3960 - - - - - - 
Головка цементировочная ГЦУ-245 шт 3320 - - 1 3320 - - - - 
Головка цементировочная ГЦУ-168 шт 2880 - - - - 1 2880 - - 
Головка цементировочная ГЦУ-114 шт 2670 - - - - - - 1 2670 
Итого затрат зависящих от времени, без учета 
транспортировки вахт, руб 
- - 4489,14 9683,09 21139,26 10502,1 
Затраты, зависящие от объёма 
работ 
Обсадные трубы 324х9,5 м 37,21 50 1860,5 - - - - - - 
Обсадные трубы 245х7,9 м 28,53 - - 900 25677 - - - - 
Обсадные трубы 178х11,5 м 23,67 - - - - 389 9207,63 - - 
Обсадные трубы 178х10,4 м 16,47     677 11150,19 - - 
Обсадные трубы 178х9,2 м 19,96 - - - - 230 4590,8 - - 
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Обсадные трубы 178х8,1 м 18,08     2104 38040,32   
Хвостовик м 14,26 - - - - - - 660 9411,6 
Портландцемент тампонажный ПЦТ- II-100 т 28.68 - - - - 22.29 639.28 - - 
Портландцемент тампонажный раствор ПЦТ- 
III Об(4-6)-100 
т 19,84 - - - - 19.84 393.63 - - 
Заливка колонны, тампонажный цех агр/оп 145,99 2 291,98 3 437,97 5 729,95 - - 
Затворение цемента, тампонажный цех т 6,01 2,79 16,77 25,87 155,48 54,8 329,35 - - 
Работа ЦСМ, тампонажный цех ч 36,4 1 36,4 1,1 40,04 1,5 54,6 - - 
Опрессовка колонны, тампонажный цех агр/оп 87,59 1 87,59 1 87,59 1 87,59 - - 
Работа КСКЦ 01, тампонажный цех агр/оп 80,6 - - - - 1 80,6 - - 
Пробег ЦА-320М км 36,8 3 110,4 8,5 312,8 14 515,2 - - 
Пробег УС6-30 км 36,8 1 36,8 3 110,4 4 147,2 - - 
Пробег КСКЦ 01 км 40,8 - - - - 1 40,8 - - 
Дежурство ЦА-320М, тампонажный цех ч 15,49 - - 16 247,84 24 371,76 - - 
Транспортировка обсадных труб т 18,76 2,23 41,84 34,8 652,85 80,4 1508,3 10,5 196,98 
Транспортировка обсадных труб запаса т 37,52 0,5 18,76 7,5 281,4 14 525,3 3 112,56 
Транспортировка вахт, руб  12
68 
Итого затрат зависящих от объема бурения, 
без учета транспортировки вахт, руб - - 2454,07 28003,37 67379,59 9721,14 
Всего затрат, без учета транспортировки вахт, 
руб 153275,63 
Всего по сметному расчету, руб 155811,63 
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Приложение И 
Сводный сметный расчёт 
 
Таблица И.1 – Сводный сметный расчёт с индексом удорожания для Томской 
области на январь 2018 г. 
№ 
п/п 
Наименование работ и затрат 
Сумма в 
ценах 1984 
года, руб 
Сметная 
стоимость в 
текущих ценах 
всего, руб 
1 2 3 4 
1 
Глава 1. Подготовительные работы к 
строительству скважины 
  
1.1 
Подготовка площадки, строительство подъездного 
пути 
78 997 16 131 187 
1.2 Техническая рекультивация 12 364 2 524 729 
1.3 Разборка трубопроводов, линий передач и пр. 2 295 468 639 
 Итого по главе 1 93 656 19 124 555 
2 
Глава 2. Строительство и разборка вышки, 
привышечных сооружений, монтаж и 
демонтаж бурового оборудования 
  
2.1 Строительство и монтаж 177 994 36 346 375 
2.2 Разборка и демонтаж 11 351 2 317 874 
2.3 Монтаж оборудоваия для испытания 13 905 2 839 401 
2.4 Демонтаж оборудования для испытания 1 674 341 831 
 Итого по главе 2 204 924 41 845 481 
3 Глава 3. Бурение и крепление скважины   
3.1 Бурение скважины 91 244 403 983 
3.2 Крепление скважины 142 348 155 811,36 
 Итого по главе 3 233 592 559794,36 
4 
Глава 4. Испытание скважины на 
продуктивность 
  
4.1 Испытание в процессе бурения 14 0337 2 866 355 
4.2 Консервация скважины 6 872 1 403 262 
4.3 Ликвидация скважины 8 080 1 649 936 
 Итого по главе 4 28 989 5 919 554 
5 Глава 5. Промыслово-геофизические работы   
 Затраты на промыслово-геофизические работы, 
11% от глав 3 и 4 
28 884 712 733,5 
 Итого по главе 5 28 884 712 733,5 
6 
Глава 6. Дополнительные затраты при 
строительстве скважин в зимнее время 
  
6.1 
Дополнительные затраты при производстве 
строительных и монтажных работ в зимнее время, 
5,4% от глав 1 и 2 
16 132 3 292 381,9 
6.2 Снегоборьба, 0,4% от глав 1 и 2 11 943 2 438 801,4 
6.3 Эксплуатация котельной установки 30 610 6 250 562 
 Итого по главе 6 58 677 11 981 745 
 ИТОГО прямых затрат 648 722 80 143 910 
7 Глава 7. Накладные расходы   
7.1 Накладные расходы, 25% на итог прямых затрат 162 180 20 035 977,5 
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 Итого по главе 7 162 180 20 035 977,5 
1 2 3 4 
8 Глава 8. Плановые накопления   
8.1 
Плановые накопления, 8% на 
итог прямых затрат и накладных 
расходов 
48 654 8 014 391 
 Итого по главе 8 48 654 8 014 391 
 ИТОГО по главам 1-8 859 556 100 179 888 
9 
Глава 9. Прочие работы и 
затраты 
  
9.1 Премии и прочие доплаты, 24,5% 249 669,2 5 153 925 
9.2 Вахтовые надбавки, 4,4% 44 843,94 1 026 909 
9.3 Северные надбавки 3 % 30 371,6 5 773 946 
9.4 Промыслово-геофизические 
работы 
- 14 200 000 
9.5 Услуги по отбору керна - - 
9.6 Транспортировка керна 
- - 
9.7 Изготовление керновых ящиков - 22 086 
9.8 Авиатранспорт - 3 975 300 
9.9 Транспортировка вахт 
автотранспортом 
- 136 000 
9.10 Бурение скважины на воду - 870 600 
9.11 Перевозка вахт до г. Томска - 112 000 
9.12 
Услуги связи на период 
строительства скважины 
- 25 300 
 Итого прочих работ и затрат 392 915 31 296 066 
 ИТОГО по гл 1-9 1 252 471 131 475 953,6 
10 Глава 10   
10.1 
Затраты на авторский надзор, 
0,2% от итога по главам 1-8 
2 038,4 200 359,8 
 Итого по главе 10 2 038,4 200 359,8 
11 Глава 11   
11.1 
Резерв средств на 
непредвиденные работы и 
затраты, 5% от итога по гл. 1-10, 
за вычетом расходов на 
авиатранспорт 
62 725,5 6 385 050,67 
 Итого по главе 11 62 725,5 6 385 050,67 
 ИТОГО 1 317 234,9 138 061 316,83 
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ 138 061 316,83 
 НДС (18%) 24 851 037,03 
 ВСЕГО с учетом НДС 162 912 353,8594 
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Приложение Й 
Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные 
мероприятия 
Таблица Й.1 – Вредные воздействия на окружающую среду и 
природоохранные мероприятия. 
Природные 
ресурсы, 
компоненты 
окружающей 
среды 
Вредные воздействия Природоохранные мероприятия 
1 2 3 
Земля и 
земельные 
ресурсы 
Уничтожение и повреждение 
почвенного слоя сельхозугодий и 
других земель 
1.Рациональное планирование 
мест и сроков проведения работ; 
2.Соблюдение нормативов отвода 
земель; 
3.Рекультивация земель. 
Загрязнение почвы 
нефтепродуктами, 
химреагентами и 
производственными 
отходами 
1.Сооружение поддонов, отсыпка 
площадок для техники; 
2. Вывоз, уничтожение и 
захоронение остатков 
нефтепродуктов, химреагентов, 
производственных отходов 
(металлолом, шлам) и мусора. 
Засорение почвы  Вывоз и захоронение 
Создание выемок и неровностей, 
усиление эрозионной опасности. 
Уничтожение растительности 
Засыпка выемок, горных выработок 
Лес и 
лесные 
ресурсы 
Лесные пожары 
Уборка и уничтожение 
порубочных остатков и другие 
меры ухода за лесосекой 
Оставление недорубов, захламление 
лесосек 
Оборудование пожароопасных 
объектов, использование 
вырубленной древесины 
Порубка древостоя при 
оборудовании буровых площадок, 
коммуникаций, поселков 
Попенная плата, соблюдение 
нормативов отвода земель в 
залесенных территориях 
Вода и 
водные 
ресурсы 
Загрязнение сточными водами и 
мусором (буровым раствором, 
нефтепродуктами, минеральными 
водами и рассолами и др.) 
Отвод, складирование и 
обезвреживание сточных вод, 
уничтожение мусора; сооружение 
водоотводов, отстойников 
Загрязнение бытовыми стоками 
Очистные сооружения для буровых 
стоков 
Механическое и химическое 
загрязнение водотоков в результате 
сталкивания отвалов, нарушение 
циркуляции водотоков 
Рациональное размещение 
отвалов, сооружение специальных 
эстакад и т. д. 
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1 2 3 
 
Загрязнение подземных вод при 
смешении различных водоносных 
горизонтов 
Ликвидационный тампонаж 
пробуренных скважин 
Недра 
Нарушение состояния 
геологической 
среды (подземные воды, изменение 
инженерно-геологических свойств 
пород) 
Ликвидационный тампонаж 
скважин. Гидрогеологический, 
гидрогеохимический и 
инженерно- геологический 
мониторинг в скважинах 
Воздушный 
бассейн 
Выбросы пыли и токсичных газов из 
подземных выработок; 
Выбросы вредных веществ при 
работе котельных и передвижных 
электростанций 
Мероприятия предусматриваются 
в случаях непосредственного 
вредного воздействия 
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Приложение К 
Выбор гидравлической программы промывки скважины 
Таблица К.1- Гидравлические показатели промывки скважины 
Интервал по 
стволу, м 
Вид техно- 
логической 
операции 
Наименьшая 
скорость 
восходящего 
потока в от- 
крытом 
стволе, м/c 
Удельный 
расход, л/c 
на см2 к.п. 
Схема промывки 
Гидромониторные 
насадки 
Скорость 
истечения, 
м/c 
Мощность 
срабатываемая 
на долоте, кВт 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
Кол-во Диаметр 
Под направление 
0 60 БУРЕНИЕ 0,42 0,050 ПЕРИФЕРИЙНАЯ 3 17,5 84,80 338,1 
Под кондуктор 
60 710 БУРЕНИЕ 0,65 0,070 ПЕРИФЕРИЙНАЯ 6 11 83,50 225,4 
Под эксплуатационную колонну 
710 3380 БУРЕНИЕ 0,72 0,062 ПЕРИФЕРИЙНАЯ 7 6 103,1 164,3 
Под отбор керна 
3110 3120 
ОТБОР 
КЕРНА 
0,49 0,042 ПЕРИФЕРИЙНАЯ 6 6 95,40 95,7 
Под хвостовик 
3380 4040 БУРЕНИЕ 0,36 0,037 ПЕРИФЕРИЙНАЯ 6 6 79,2 52,3 
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Таблица К.2- Режим работы буровых насосов 
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Тип 
К
ол
и
ч
ес
тв
о Режим работы бурового насоса Суммарная 
производи-
тельность 
насосов в 
интервале, л/с 
КПД 
Диаметр 
цилиндровых 
втулок, мм 
Допустимое 
давление,  
кгс/см2 
Коэффициент 
наполнения 
Число 
двойных 
ходов в 
мин. 
Производи-
тельность, 
л/с 
От 
(верх) 
До 
(низ) 
0 60 БУРЕНИЕ УНБТ-1180 2 100 160 275 1 125 30 61 
60 710 БУРЕНИЕ УНБТ-1180 2 100 140 367 1 125 23 47 
710 3380 БУРЕНИЕ УНБТ-1180 1 100 140 367 1 125 23 23 
3110 3120 
ОТБОР 
КЕРНА 
УНБТ-1180 1 100 140 367 1 85 16 16 
3380 4040 БУРЕНИЕ УНБТ-1180 1 100 140 367 1 60 13 13 
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Таблица К.3 - Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Давление на 
стояке в конце 
интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
Элементах КНБК 
Бурильной 
колонне 
Кольцевом 
пространстве 
Обвязке 
буровой 
установки 
От 
(верх) 
До 
(низ) 
Насадках 
долота 
Забойном двигателе 
0 60 БУРЕНИЕ 73,1 55,2 0 7,7 0,2 10 
60 710 БУРЕНИЕ 174,7 47,3 79,8 34,3 3,2 10 
710 3380 БУРЕНИЕ 193,0 69,0 52,3 37,7 27,7 10 
3110 3120 
ОТБОР 
КЕРНА 
117,6 59,1 0 30,7 24,5 3 
3380 4040 БУРЕНИЕ 195,9 38,9 0 110,3 44,6 2,1 
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Приложение Л 
Выбор компоновки и расчёт бурильной колонны 
Таблица Л.1-Проектирование КНБК по интервалам бурения 
№ 
п/
п 
Интервал по 
стволу, м Типоразмер, шифр Масса, т 
Длина, 
м 
Назначение 
От До 
1 0 60 
III 393.7 М-ГВУ-R227 0,18 0,45 
Бурение 
вертикального 
участка под 
направление, 
проработка ствола 
перед спуском 
направления 
Переводник -152/177 0,102 0,52 
Калибратор 8К 393.7 МС 0,045 1,27 
Переводник П-171/177 0,1004 0,523 
УБТС-229 5,194 19 
Переводник П-161/177 0,0813 0,538 
УБТС-203х80 1,7168 8 
Переводник П-147/161 0,06 0,517 
УБТС-178х80 1,248 8 
ПК-127х9,19 Е 0,587 22 
Σ 8,160 60  
2 60 710 
295,3 (11 5/8) FD419S 0,082 0,4 
Бурение 
вертикального 
участка под 
кондуктор 
Калибратор 8К 295,3МС 0,029 0,873 
Переводник- П 152/171 0,078 0,77 
КОБ-240 0,09 0,777 
ДРУ-240РС 2,57 9,57 
Переводник – М152/152 0,054 0,4 
ПК-240 0,09 0,57 
УБТС-203х80 6,864 32 
Переводник- П 161/147 0,053 0,517 
ТБТ-178х98 1,526 24 
Переводник- П 147/133 0,045 0,524 
Ясс ЯГК-172 0,36 2,3 
Переводник- П 133/147 0,046 0,520 
ТБТ-178х98 1,526 24 
ПК-127х9,19 Е 12,286 613 
Σ 25,966 710 
3 710 3380 
БИТ2- 220,7 МС 0,042 0,3 
Бурение  
вертикального 
участка под 
эксплуатационную 
колонну 
Калибратор КП–220,7 СТ 0,043 0,34 
КОБ-172 0,098 0,927 
ДРУ3-172РС 1,190 8,74 
ПК-172  0,075 0,57 
УБТС-178х80 6,240 40 
Переводник П-147/133 0,045 0,524 
ТБТ-178х98 3,052 48 
ЯСС ЯГК-172 0,36 2,3 
ТБТ-165х76 2,520 40 
ПК-127х9,19 Е 58,12 3174 
Переводник П-133/147 0,046 0,52 
КШ-147 0,48 0,42 
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ВБТ-133 К 1,072 16 
 
Σ 77,81 3380 
4 3380 4040 
155,6 (6 1/8) FD416S 0,02 0,42 
Бурение 
вертикального 
участка под 
хвостовик 
Калибратор КС-155,6 0,071 0,48 
Переводник П-88/102 0,027 0,496 
УБТС - 121х46 9,24 120 
Переводник П-102/86 0,021 0,42 
ТБТ 105х51 2,4 120 
Ясс ЯГК-114 0,126 2,34 
ТБТ 105х51 2,4 120 
Переводник П-86/102 0,021 0,4 
ПК-89х9,35 67,362 3673 
Σ 88,75 4040 
5 
1760-1790, 
2800-2815, 
3110-3120 
Бурголовка БИТ 220,7/100 В 
913 ЕС 
0,015 0,26 
Бурение 
интервала с 
отбором керна 
Керноотборный снаряд УКР- 
172/100 Кембрии 
1,48 0,34 
Переводник М-133/147 0,04 0,52 
ПК-172 0,075 0,57 
Переводник П-133/147 0,075 0,57 
УБТС-178х80 6,24 40 
Переводник П-147/133 0,045 0,524 
ПК-127х9,19 Е - - 
Σ - - 
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Приложение М 
Технологическая оснастка обсадных колонн 
 
Таблица М.1 – Технологическая оснастка обсадных колонн 
 Элементы технологической оснастки 
Башмак Клапан 
обратный 
Подвеска Центратор Цементировочная 
головка 
Пробка 
продавочная 
Направление БКП-324 
ОТТМ 
ЦКОД-324 
ОТТМ 
- ЦЦ2-324/394 
(1 шт.) 
ГЦУ-324-340 ПРП-Ц-324 
Кондуктор БКП-245 
ОТТМ 
ЦКОД-245 
ОТТМ 
- ЦПН-245/295 
(15 шт.) 
ГЦУ-245 ПРП-Ц-245 
Эксплуатационная 
колонна 
БКП-168 
ОТТМ 
ЦКОД-168 
ОТТМ 
- ЦПН-168/216 
(68 шт.) 
ГЦУ-168 ПРП-Ц-168 (2 
шт.) 
Хвостовик БКП-Вр-114 ЦКОД-114 
ОТТМ 
ТГС-114.000-
02 
ЦПН-114/155 
(27 шт.) 
ГЦУ-114 ПРП-Ц-114 (2 
шт.) 
Производитель ЗАО 
«Удмурские 
долота»; 
ООО 
«Буровые 
инновационн
ые 
технологии» 
ООО 
«НГПО» 
ЗАО 
«Удмурские 
долота» 
ЗАО 
«Удмурские 
долота» 
ООО НТЦ 
«Кубань-Сервис» 
ООО НТЦ 
«Кубань-
Сервис» 
134  
Приложение Н 
Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
 
Таблица Н.1 – Технологические свойства глинистого раствора для интервала  
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,3 
Условная вязкость, с 30-40  
Содержание песка, % < 2 
 
Таблица Н.2 – Технологические свойства полимер-глинистого раствора для 
интервала под кондуктор. 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,236 
Условная вязкость, с 20-35 
Пластическая вязкость, сПз 10-18 
ДНС, дПа 40-80 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-30/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин 6-10 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 1,5 
 
Таблица Н.3 – Технологические свойства полимер-глинистого раствора для 
интервала под эксплуатационную колонну. 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,114 
Условная вязкость, с 20-35 
Пластическая вязкость, сПз 10-18 
ДНС, дПа 40-80 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-30/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин 6-10 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 1,5 
 
Таблица Н.4– Технологические свойства биополимерного раствора  
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,107 
Условная вязкость, с 40-50 
Пластическая вязкость, сПз 10-15 
ДНС, дПа 60-100 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 30-40/40-70 
Водоотдача, см3/30 мин < 6 
pH 8-10 
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Приложение О 
Выбор породоразрушающего инструмента 
 
Таблица О.1 – Выбор породоразрушающего инструмента 
Интервал 0-60 0-710 710-
3380  
1760-
1790, 
2800-
2815, 
3110-
3120 
3380-
4040 
Шифр долота III 393.7 М-
ГВУ-R227 
295,3 
(11 5/8) 
FD419
S 
БИТ2- 
220,7 
МС 
БИТ 
220,7/100 
В 913 ЕС 
155,6 
(6 1/8) 
FD416
S 
Тип долота Шарошечное PDC  PDC Бур. 
головка 
PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295,3 220,7 220,7 155,6 
Тип горных пород М МС СT CТ ТК 
Присоединительная 
резьба 
ГОСТ 3-177 3-152 3-117 3-161 3-88 
API 7 5/8 REG 6 5/8 
Reg 
4 1/2 
Reg 
- 3 1/2 
Reg 
Длина, м 00,3      
Масса, кг 180 80 42 15 20 
G, кН Рекомендуемая 80 90 100 5 125 
Предельная 470 130 175 20 294 
n, об/мин Рекомендуемая 70 130 87 60 88 
Предельная 660 350 200 150 250 
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Приложение П 
Расчет осевой нагрузки на долото по интервалам горных пород 
Таблица П.1 –Проектирование осевой нагрузки по интервалам бурения 
Интервал 0-60 60-710 710-3380 
1760-1790, 
2800-2815, 
3110-3120 
3380-4040 
Исходные данные 
α 1 1 1 
 
1 
1 
Pш, кг/см
2 1000 1000 3000 3000 4500 
Dд, см 39,37 29,53 22,07 
22,07 21,59 
η 1 1 1 1 1 
δ, см 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
q, кН/мм 0,2 100(кг/см) 150(кг/см) 200(кг/см) 300(кг/см) 
Gпред, кН 120 130 175 
200 294 
Результаты проектирования 
G1, кН 29,52 18,24 94,05 
- 125,28 
G2, кН 78,74 29,5 33,1 
- 64,7 
G3, кН 96 104 140 
160 235 
Gпроект, кН 80 90 100 60 125 
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Приложение Р 
Расчет частоты вращения долота 
Таблица Р.1 – Проектирование частоты вращения породоразрушающего 
инструмента по интервалам бурения 
Интервал 0-60 60-710 710-3380 1760-1790, 
2800-2815, 
3110-3120 
3380-4040 
Исходные данные 
Vл, м/с 3,1 2 1 1 1 
Dд
 м 0,3937 0,2953 0,2207 0,2207 0,2159 
мм 393,7 295,3 220,7 220,7 215,9 
τ,  мс 5 - - - - 
z 24 - - - - 
α 0,8 0,5 0,4 - 0,3 
Результаты проектирования 
n1, 
об/мин 
150 130 87 147 88 
n2, 
об/мин 
323 - - - - 
n3, 
об/мин 
657 - - - - 
nпроект, 
об/мин 
70 130 87 147 88 
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Приложение С 
Расчет требуемого расхода бурового раствора 
Таблица С.1 – Проектирование расхода бурового раствора 
Интервал 0-60 60-710 710-3380 1760-1790, 
2800-2815, 
3110-3120 
3380-4040 
Исходные данные 
Dд, м 0,3937 0,2953 0,2207 0,2207 0,2159 
K 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 
Kк 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 
Sзаб 0,12 0,07 0,04 0,04 0,03 
Vкр, м/с 0,15 0,14 0,13 0,12 0,1 
Vм, м/с 35 25 15 15 10 
dбт, м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,089 
dмах, м 0,3 0,23 0,2 0,2 0,14 
dнмах, м 0,012 0,016 0,012 0,011 0,01 
n 3 4 4 5 6 
Vкпмин, 
м/с 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Vкпмах, 
м/с 
1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 
ρсм – ρр, 
г/см3 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
ρр, г/см
3 1,18 1,2 1,21 1,2 1,2 
ρп, г/см
3 2 2,6 2,28 2,3 2,5 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 0,07 0,02 0,016 5,7 0,011 
Q2, л/с 172,22 122,5 32,13 7,3 19,5 
Q3, л/с 0,11 0,06 0,02 15 0,036 
Q4, л/с 0,071 0,124 0,12 8 0,007 
Q5, л/с 0,021 0,075 0,02 20 0,035 
Q6, л/с - 65 25 17 - 
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Таблица С.2 – Проектирование областей допустимого расхода бурового 
раствора 
Интервал 0-360 60-710 710-3380 1760-1790, 
2800-2815, 
3110-3120 
3380-4040 
Исходные данные 
Q1, л/с 0,07 0,02 0,016 5,7 0,011 
Q2, л/с 172,22 122,5 32,13 7,3 19,5 
Q3, л/с 0,11 0,06 0,02 15 0,036 
Q4, л/с 0,071 0,124 0,12 8 0,007 
Q5, л/с 0,021 0,075 0,02 20 0,035 
Q6, л/с - 65 25 18 - 
Области допустимого расхода бурового раствора 
ΔQ, л/с 60 65 25 18 20 
Запроектированные значения расхода бурового раствора 
Q, л/с 60 60 25 18 15 
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Приложение Т 
Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
Таблица Т.1– Описание компонентного состава глинистого раствора  
Наименование 
хим. реагента 
Класс Назначение Концентрация, 
кг/м3 
Каустическая сода Регулятор щелочности 
(pH) 
Регулирование щелочности 
среды 
0,7-1,2 
Глинопопрошок Структурообразователь Придание раствору 
тиксотропных свойств, 
снижение фильтратоотдачи 
310 
Таблица Т.2– Описание компонентного состава полимер-глинистого 
раствора для интервала под кондуктор 
Наименование хим. 
реагента 
Класс Назначение Концентрация, 
кг/м3 
Каустическая сода Регулятор щелочности 
(рН) 
Регулирование 
щелочности среды 
0,4-0,5 
Глинопопрошок Структурообразователь Придание раствору 
тиксотропных свойств, 
снижение 
фильтратоотдачи 
308 
Полиакриламид Понизитель фильтрации Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и 
реологических свойств 
0,2-0,5 
ПАЦ НВ Понизитель фильтрации Регулятор фильтрации 5 
Смазывающая 
добавка 
ПАВ Снижение 
коэффициента трения в 
скважине 
3-5 
Кальцинированная 
сода 
 Уменьшение жесткости 50 
 
Таблица Т.3– Описание компонентного состава полимер-глинистого 
раствора для интервала под эксплуатационную колонну 
 
 
Класс Назначение Концентрация, 
кг/м3 
Каустическая 
сода 
Регулятор щелочности 
(рН) 
Регулирование 
щелочности среды 
0,4-0,5 
Глинопопрошок Структурообразователь Придание раствору 
тиксотропных свойств, 
снижение 
фильтратоотдачи 
308 
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Продолжение таблицы Т.3 
Полиакриламид Понизитель 
фильтрации 
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и 
реологических свойств 
0,2-0,5 
ПАЦ НВ Понизитель 
фильтрации 
Регулятор фильтрации 5 
Смазывающая добавка ПАВ Снижение коэффициента 
трения в скважине 
3-5 
Кальцинированная 
сода 
 Уменьшение жесткости 50 
 
Таблица Т.4– Описание компонентного состава полимер-глинистого 
раствора для интервала под хвостовик 
Наименование хим. 
реагента 
Класс Назначение Концентрация, 
кг/м3 
Каустическая сода Регулятор щелочности 
(Ph) 
Регулирование 
щелочности среды 
2-2,1 
Ксантановая 
камедь 
Структурообразователь Придание раствору 
тиксотропных свойств, 
снижение 
фильтратоотдачи 
3,4-3,6 
KCL Ингибиторы Подавление процессов 
гидратации и набухания 
глинистых пород 
30-50 
Крахмал Понизитель фильтрации Регулятор фильтрации 16-18 
Ингибитор Ингибиторы Подавление процессов 
гидратации и набухания 
глинистых пород 
4 
Смазывающая 
добавка 
ПАВ Снижение коэффициента 
трения в скважине 
18-22 
Карбонат кальция 5 
мкр 
Утяжелители, 
закупоривающие 
материалы 
Регулирование плотности, 
кольматация каналов 
10-15 
Карбонат кальция 
50 мкр 
Утяжелители, 
закупоривающие 
материалы 
Регулирование плотности, 
кольматация каналов 
236 
Карбонат кальция 
150 мкр 
Утяжелители, 
закупоривающие 
материалы 
Регулирование плотности, 
кольматация каналов 
10-12 
Бактерицид Бактерициды Защита от 
микробиологической 
деструкции 
0,4-0,5 
Пеногаситель Пеногасители Предотвращение 
пенообразования 
0,4-0,5 
Кальцинированная 
сода 
 Уменьшение жесткости 50 
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Таблица Т.5 – Обоснование параметров и свойств бурового раствора. 
Показатель Интервал бурения 
Под 
направление 
Под 
кондуктор 
Под ЭК Под 
хвостовик 
Минимальная 
репрессия % 
10 5 или 10 5 5 
Принимаемая 
репрессия % 
15 12 7 5,6 
Плотность 
бурового 
раствора, кг/м3 
1124 1124 1042 1049 
Плотность о 
раствора с 
принимаемой 
репрессии, кг/м3 
1292 1236 1114 1107 
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Таблица Т.6 – Результаты расчета потребного количества реагентов 
 
 
 
 
Наименование 
материала 
Назначение 
 
 
Расход 
реагента 
Упаковка 
ед. изм. 
Потребное количество реагентов 
Направление Кондуктор 
Экспл. 
колонна 
Хвостовик Итого 
Кг/м3 кг кг уп кг уп кг уп кг уп кг уп 
Каустическая 
сода 
 
Регулирование 
щелочности среды 
0,7-1,2 
0,4-0,5 
0,4-0,5 
2-2,1 
25 15 1 - - 188 8 22 1 250 10 
Глинопопрошок 
 
Придание раствору 
тиксотропных 
свойств, снижение 
фильтратоотдачи 
310 
308 
308 
1000 8825 9 52000 52 98000 98 - - 158825 159 
Полиакриламид 
Стабилизатор, 
регулятор 
фильтрации и 
реологических 
свойств 
0,2 -0,5 25 - - 100 4 175 7 - - 275 11 
ПАЦ НВ 
Регулятор 
фильтрации 
5 25 - - 850 34 1575 63 - - 2425 97 
Смазывающая 
добавка 
Снижение 
коэффициента 
трения в скважине 
3-5 
3-5 
18-24 
25 - - 850 34 1575 63 900 36 3325 133 
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Продолжение таблицы Т.6 
 
 
 
 
Ксантановая камедь 
Придание раствору 
тиксотропных 
свойств, снижение 
фильтратоотдачи 
3,4 – 3,6 25 - - - - - - 650 26 650 26 
KCL 
Подавление 
гидратации и 
набухания глини 
30-50 1000 - - - - - - 8000 8 8000 8 
Крахмал 
Регулятор 
фильтрации 
16-18 25 - - - - - - 3050 122 3050 122 
Карбонат кальция 5 
мкр 
Регулирование 
плотности, 
кольматация каналов 
10-15 1000 - - - - - - 3000 3 3000 3 
Карбонат кальция 
50 мкр 
Кольматация каналов 236 1000 - - - - - - 43000 43 43000 43 
Карбонат кальция 
150 мкр 
Регулирование 
плотности 
10-12 1000 - - - - - - 2000 2 2000 2 
Бактерицид 
Защита от 
микробиологич. 
деструкции 
0,4-0,5 25 - - - - - - 100 4 100 4 
Пеногаситель 
Предотвращение 
пенообразования 
0,4-0,5 25 - - - - - - 100 4 100 4 
Кальценирован. 
сода 
Снижение жесткости 
раствора 
50 50 - - 8300 165 
1570
0 
31
4 
8950 179 32950 658 
Таблица Т.7 – Результаты расчета системы бурового раствора под 
интервал «0-4040» 
 
 
 
Направление 
Интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем скважины 
в конце 
интервала, м3. 
от до 
0 60 60 393,9 - 1,3  
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =0,76 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =4,74 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =0,3 
Объем раствора в конце бурения интервала  V1 = 
Объем раствора к приготовлению: Vбр =29,78 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал Vперев1 =9,5 
Кондуктор 
Интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем скважины 
в конце 
интервала, м3. 
от до 
60 710 650 295,3 306,9 1,27  
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =5,99 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =32,4 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =3,25 
Объем раствора в конце бурения интервала  V2 = 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр =163,51 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала Vперев1 =9,5 
Объем раствора к приготовлению: V2’ =154,01 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал Vперев2 =60,93 
Экспл. колонна 
Интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем скважины 
в конце 
интерала, м3. 
от до 
710 3380 2670 220,7 228,7 1,05  
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =15,46 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =95,7 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =13,35 
Объем раствора в конце бурения интервала  V3 = 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр =379,22 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала Vперев2 =60,93 
Объем раствора к приготовлению: V3’ =318,29 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал Vперев3 =0 
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Продолжение таблицы Т.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хвостовик 
Интервал  
бурения, м. 
 
Длина 
интервала, 
 м. 
 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм. 
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
 
 
k каверн. 
Объем скважины 
в конце 
интервала, м3. 
от до 
3380 4040 660 155,6 166 1,1  
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =2,8 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =9,12 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =3,3 
Объем раствора в конце бурения интервала V4 = 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр =133,43 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала Vперев2 =0 
Объем раствора к приготовлению: V3’ =133,43 
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Приложение У 
Проектирование и проверка буровой установки для строительства 
проектной скважины 
Таблица У.1 – Проектирование и проверка буровой установки для 
строительства проектной скважины 
Выбранная буровая установка 
Максимальный вес 
бурильной колонны, тс 
(Qбк) 
67 [Gкр] / Qбк 3,7 
Максимальный вес 
обсадной колонны, тс (Qоб) 
89 [Gкр] / Qоб 2,8 
Параметр веса колонны 
при ликвидации прихвата, 
тс (Qпр) 
115 [Gкр] / Qпр 2,17 
Допустимая нагрузка на 
крюке, тс (Gкр) 
250 
Расчет фундамента буровой установки 
Вес вышечно-лебёдочного 
блока, т (Qвлб) 
500 kпо= Pо/ Pбо 
(kпо>1,25) 
1,95 
Вес бурильной колонны, т 
(Qбк) 
67 
Продолжение таблицы 38 
Вес обсадной колонны, т 
(Qок) 
89   
Коэффициент, 
учитывающий 
возможность прихвата (Кп) 
1,3 
Вес бурового раствора для 
долива, т (Qбр) 
21,51 
Площадь опорной 
поверхности фундаментов, 
м2 (Fбо) 
36 
Расчет режимов СПО 
Скорость Количество свечей Поднимаемый вес, кН 
2 118 531 
3 83 374 
4 44 198 
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Приложение Ф 
Повышенные уровни шума 
Таблица Ф.1 – Классификация и характеристика шумов 
Способ классификации Вид шума Характеристика шума 
По характеру спектра 
шума 
Широкополосные Непрерывный спектр 
шириной более одной 
октавы 
Тональные В спектре имеются ярко 
выраженные 
дискретные тона 
По временным 
характеристикам 
Постоянные Уровень звука за 8 
часовой рабочий день 
изменяется не более 
чем на 5 дБА 
 Непостоянные 
 
 
 
 колеблющиеся во 
времени 
 
 прерывистые 
 
 
 
 
 импульсные 
Уровень звука за 8 
часовой рабочий день 
изменяется более чем 
на 5 дБА 
Уровень звука 
непрерывно изменяется 
во времени 
Уровень звука 
изменяется ступенчато 
не более чем на 5 дБА, 
длительность интервала 
1с и более 
Состоят из одного или 
нескольких звуковых 
сигналов, длительность 
интервала меньше 1с 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение Х 
Производственная безопасность 
Таблица Х.1 – Производственные процессы, формирующие опасные и вредные факторы при строительстве скважины 
Источник фактора, 
наименование видов 
работ 
Факторы (по ГОСТ 12.0.003-74)  Нормативные документы 
Вредные Опасные  
Строительство 
скважины: 
1. Эксплуатация 
бурового 
оборудования; 
2. Механическое 
бурение; 
3. СПО; 
4. Крепление ствола 
скважины 
обсадными трубами 
и цементирование; 
5. Приготовление и 
обработка 
технологических 
жидкостей; 
6. Освоение 
скважины. 
1. Неудовлетворительные 
показатели метеоусловий на 
открытом воздухе; 
2. Повышение уровня 
шума; 
3. Повышение уровня 
вибрации; 
4. Повышенная 
загазованность воздуха 
рабочей среды; 
5. Недостаточная 
освещённость рабочей зоны; 
6. Повреждения в результате 
контакта с живыми 
организмами.  
1. Движущиеся машины и 
механизмы; подвижные части 
производственного 
оборудования; 
2. Поражение электрическим 
током; 
3. Расположение рабочего 
места на значительной высоте; 
4. Пожаровзрыво- опасность. 
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